

Faseskifterapport for Kolding, 2016

Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse

3. kvartal 2016						
Projekt: Kvalitetsfondsprojektet til udbygning af Kolding Sygehus						
Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges (m2)	Offentlig vurdering, mio. kr. (årets priser)	Eventuelle bindinger	Solgt (ja/nej) samt evt. salgspris
Fredericia Sygehus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia*	512e	2016	Etageareal 27.400 m2 , Grundareal 34.219 m2	116.000.000 (2012) ejendomsværdi 71.859.900 (2012) grundværdi	Gældende lokalplan nr 164, 198. 212 og byplanvedtægt nr. 6. Anvendelse: offentlige formål, skoler, sygehus, kaserne og lignende funktioner der kan indpasses uden at ændre områdets karakter.	Bygningen er ved denne rapportering endnu ikke solgt, dog behandles sag om salg på regionsrådsmøde ultimo november 2016.

Stamkort F1: Oversigt over kvalitetsfondsprojektets areal og kvadratmeterpriser

Fase: Faseovergang Q3 2016								
Dato: 6. november 2016								
Projekt: Nyt Kolding Sygehus								
	Areal (brutto)		Kvadratmeterpris*		Udgift			I alt (totalramme)
	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Residual	
	----- m2 -----		----- Kr. (09-pl) -----					
Status ved endeligt tilsagn*	33.561	27.965	23.276	6.818	781.165.836	190.665.370		971.831.206
Status ved faseskifte Q3 2016	33.111	27.965	21.848	6.400	733.233.787	178.966.213		912.200.000
-					-	-		-
					-	-		-
					-	-		-

Løbende priser
09-pl

*: Rapportering indsendt i forbindelse med udbetalingsanmodning september 2013

Stamkort F3: Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital

Fase: Faseovergang Q3 2016				
Dato: 6. november 2016				
Projekt: Nyt Kolding Sygehus				
	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn		Faseovergang Q3 2016	Evt. rev. fase 2
	2007	2020	2020	
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	109.140	242.760	242.760	
Forventet antal sengedage (antal)	90.829	113.503	113.503	
Forventet antal indlæggelser (antal)				
Forventet liggetider (gns. antal dage med 1 decimal)				

Stamkort F4: Udnyttelsesgrader i samlet hospital

Fase: Faseovergang Q3 2016		
Dato: 6. november 2016		
Projekt: Nyt Kolding Sygehus		
	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)	220 DAGE /7 TIMER	245 DAGE/8 TIMER
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)	220 DAGE /7 TIMER	245 DAGE/7 TIMER
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)	220 DAGE /7 TIMER	245 DAGE /7 TIMER
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	220 DAGE /7 TIMER	Døgndækket
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Ingen	
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		