



**Sundhedsaftalen 2015-2018**  
**Porteføljestyrværktøj**

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Følgegruppen for forebyggelse</b>					

---

<sup>1</sup> Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom</b>	Arbejdet med udviklingen af de nye forløbsprogrammer forløber planmæssigt.	<p><b>KOL</b> DAK behandlede den 23. november 2017 en sag om monitoreringen af indsatsen i forlængelse af patientforløbsprogrammet. DAK besluttede ved den lejlighed, at der i regi af Følgegruppen for forebyggelse skal udarbejdes et mere detaljeret monitoreringsforslag.</p> <p><b>Diabetes</b> Den 4. december 2017 behandlede Følgegruppen for Forebyggelse det endelige udkast til forløbsprogram på baggrund af de indarbejdede høringssvar</p> <p><b>Kommende forløbsprogrammer</b> DAK har den 23. november 2017 godkendt, at det næste forløbsprogram, der skal udarbejdes, er for hjertesygdom. I den forbindelse blev tidsplan og budget for arbejdet også godkendt</p>	<p><b>KOL</b> Et mere detaljeret forslag til monitorering af indsatsen forventes forelagt DAK i første halvår 2018.</p> <p><b>Diabetes</b> Den 26. januar 2018 godkendte DAK udkast til forløbsprogram med henblik på forelæggelse på førstkommende møde i SKU.</p> <p><b>Kommende forløbsprogrammer</b> Det forventes, at DAK vil få forelagt et endeligt forslag til forløbsprogram på hjerteområdet på første møde i 2019.</p>	<p><b>Diabetes</b> Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes forventes klar til implementering efter førstkommende møde i SKU.</p> <p><b>Kommende forløbsprogrammer</b> Det forventes, at forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom er klar til implementering primo/medio 2019 (efter første møde i SKU i 2019).</p>	Følgegruppen for forebyggelse anmoder årligt (ultimo) Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom om at gennemgå og evt. opdatere de udarbejdede forløbsprogrammer

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Arbejdsgruppen for sundhedsprofilen 2017</b>	<p>Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Region Syddanmarks samarbejde om at udarbejde sundhedsprofilen forløber planmæssigt.</p> <p>Regionen afholder to arrangementer ifm. offentliggørelse af sundhedsprofilen. Begge arrangementer ser ud til at blive godt besøgt med pt. ca. 70 tilmeldte til hvert arrangement.</p> <p>Region Syddanmark har fået udarbejdet kommunespecifikke resultatoversigter, så kommunerne hurtigt får overblik over resultaterne for egen kommune. Disse udleveres allerede i uge 6, så kommunerne har god tid til at forberede pressehåndtering, sagsfremstillinger mv. Resultaterne udleveres klausuleret – bl.a. må data ikke bruges aktivt i sundhedsplanlægning og være offentligt tilgængelige før regionen har offentliggjort sundhedsprofilen.</p> <p>Forberedelse af kommunikationsindsatsen ifm. offentliggørelsen af Sundhedsprofilen skrider frem planmæssigt.</p>	<p><b>Primo februar 2018:</b> Regionen sender materiale til kommunerne som hjælp til kommunikationsindsats mv. ifm. offentliggørelse af sundhedsprofilen. Kommunerne i regionen modtager en kommunespecifik dataoversigt (klausuleret).</p> <p><b>Marts 2018:</b> <i>6. marts:</i> National sundhedsprofil offentliggøres. <i>12. marts:</i> Den syddanske profil offentliggøres for politikere og ledende embedsmænd. <i>22. marts:</i> Temadag om sundhedsprofilen for konsulent- og sundhedschefniveaue i de syddanske kommuner.</p> <p><b>April 2018:</b> Regionen står til rådighed for oplæg om sundhedsprofilens resultater. Data til videre analyser mv. kan udleveres til kommunerne.</p>	<p>Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2018. DAK og SKU orienteres på førstkomende møder derefter.</p>	<p>Kommuner, SOF'er mv. tilbydes oplæg om sundhedsprofilen og rådgivning ifm. anvendelse af sundhedsprofilens data mv.</p>	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p><b>Arbejdsgruppe: Monitorering af opgaver i regi af Følgegruppen for Forebyggelse</b></p>	<p>Arbejdsgruppen bistår i udarbejdelse af monitoreringsoplæg på KOL området.</p> <p>Arbejdsgruppens ønsker om ændringer i arbejdsgruppens kommissorium blev drøftet på møde i Følgegruppen for Forebyggelse d. 4. december 2017. Her blev det besluttet, at sagen skulle genoptages, når der havde været afholdt møde med de regionale repræsentanter i gruppen.</p> <p>Der er planlagt en drøftelse af gruppens fremtidige kommissorium og arbejdsopgaver på møde den 6. februar 2018.</p>	<p><b>Vinter/forår 2018:</b> Udarbejde monitoreringsoplæg for KOL i samarbejde med Arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom.</p>	<p><b>1. halvår 2018:</b> DAK præsenteres for forslag til monitorering af forløbsprogrammet (præsenteres af <i>arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom</i>)</p>		

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Styre- og projektgruppe for projekt <b>"Livsstilsguide i praksis"</b> Jf. Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse</p>	<p><b>Feb.-mart 2017:</b> 4 orienteringsmøder målrettet kursisternes nærmeste ledere er afholdt. Samlet har 43 ledere deltaget i møderne.</p> <p><b>Feb.-maj 2017:</b> 5 kursusforløb af hver 3 dages varighed er afholdt. Samlet har ca. 100 kursister gennemført kursus i foråret 2017.</p> <p><b>Maj-december 2017:</b> Projektevureringen er udarbejdet og forelægges styregruppen den 29.11.17. Evalueringen blev forelagt Følgegruppen for Forebyggelse ved mødet den 04.12.17. Forankringsarbejdet er i gang, herunder planlægning af formidlingsbesøg, etablering af e-læring og videreudvikling af projektet.</p> <p><b>1. halvår 2018:</b> Forankring og udvikling</p>	<p>Den oprindelige proces- og milepælsplan følges med få undtagelser, herunder tilføjelse af planlægning og afholdelse af lederorienteringsmøder.</p> <p>Desuden fortsætter forankringsarbejdet ind i 2018. Det være sig primært formidling til relevante uddannelsesinstitutioner og færdiggørelse af e-læring. Endvidere arbejdes der i øjeblikket med videreudvikling af projektet. Det er uafklaret, hvorvidt nærværende projektperioden skal afsluttes med et seminar. Relevansen af og rammen for et evt. seminar skal afklares.</p>		<p>PSOF bliver løbende orienteret om fremdriften i projekt "Livsstilsguide i praksis".</p>	<p>Projektevureringen er udarbejdet og forelagt styregruppen den 29.11.17 og Følgegruppen for forebyggelse den 04.12.17.</p> <p>Det sundhedspædagogiske koncept og nogle af projektets resultater er præsenteret ved Nordisk Folkesundhedskonference i august 2017.</p> <p>Der etableres e-læring målrettet professionelle. Arbejdet er i gang. Modulerne forventes tilgængelige medio 2018.</p> <p>Der foretages i øjeblikket formidlingsbesøg på relevante uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Mulighederne for videreudvikling af projektet afdækkes i øjeblikket.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: <b>Ny aftale på børne- og ungeområdet</b>	Der er nedsat en arbejdsgruppe med Koncerndirektør Kurt Espersen og Sundheds- og forebyggelseschef i Odense kommune, Sonja Seerup Hansen som formænd. Arbejdsgruppen har afholdt fire møder i perioden november 2017 til februar 2018 og afholder forventeligt 1-2 møder mere i perioden marts-april 2018.	<p><b>25. januar 2018:</b> Der afholdtes formandsmøde mellem Følgegruppemanden og arbejdsgruppeformanden, hvor 1. leverance vedr. målgruppe, disposition og aktørliste blev godkendt.</p> <p><b>5. april 2018:</b> Følgegruppen for Forebyggelse præsenteres for høringsudkast</p> <p><b>5. april 2018:</b> Frist for indsendelse af fælles ansøgning om satspuljemidler.</p> <p><b>24. maj 2018:</b> Det Administrative Kontaktforum godkender høringsudkast til Aftale på børne- og ungeområdet</p>	<p><b>21. marts 2018:</b> Det er forventningen, at der på møde i DAK vil kunne behandles en fælles ansøgning om satspuljemidler til implementering af de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Opgaven ligger i denne gruppe, da der vurderes at være stor synergi mellem forløbsprogrammerne og indholdet i en kommende Aftale på børne- og ungeområdet.</p> <p><b>Medio 2018:</b> Der forventes at foreligge et høringsudkast til en aftale.</p>	Ultimo 2018.	Det Administrative Kontaktforum besluttede på møde den 25. januar, at der kunne udformes en fælles ansøgning på tværs af regionen og de 22 kommuner om satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser. Arbejdsgruppen udarbejder en ansøgning, som forventes behandlet på DAK den 21. marts med ansøgningsfrist senest 5. april 2018.

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Aftale om <b>kompetenceudvikling og videndeling – vedr. "lead" model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer</b>	Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen om kompetenceudvikling og videndeling. I rammeaftalen beskrive en model, hvor et SOF skal være "lead" på et kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer. Modellen afprøves på det kommende diabetesforløbsprogram, hvor SOF-Fyn tildeles "lead".			Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes forventes klar til implementering i foråret 2018, jf. status for Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom.	
Arbejdsgruppe: <b>Syddansk børne- og ungesundhedsprofil</b>	Arbejdsgruppen har kortlagt brugen af skolesundhed.dk i Region Syddanmark, og har på baggrund heraf udarbejdet et notat med fordele og ulemper ved en fælles regional børne- og ungesundhedsprofil. Afrapportering forelagdes DAK d. 23/11 2017. På baggrund af drøftelse i DAK d 23.11 2017, besluttede DAK, at der ikke var opbakning til at bede Følgegruppen for Forebyggelse om at udarbejde forslag til en videre proces, da tilgang og forventninger til en fælles børne- og ungesundhedsprofil var forskellige i hhv. kommuner og regionen. Sagen anses derfor som <b>afsluttet</b> for Følgegruppen for Forebyggelse.	Ej relevant – opgaven er afsluttet	<b>23/11 2017:</b> Behandlet på DAK.	Ej relevant	



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Aftale om <b>kompetenceudvikling og videndeling – vedr. samarbejde med Sammen om Velfærd</b>	Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen. Rammepapiret blev behandlet i DAK d 22/6 2017, hvor kommunerne valgte ikke at godkende aftalen, begrundet i, at man ønskede sagen drøftet i regi af Sammen om Velfærd en gang til. Efter drøftelse i Sammen om Velfærd besluttede Følgegruppen for Forebyggelse d 04.12.2017, at der ikke følges yderligere op på denne del af aftalen, da der allerede pågår en række tværsektorielle kompetenceudviklingsinitiativer lokalt, hvorfor det ikke giver mening at lave en regional aftale herom også. Denne del af aftalen anses dermed som afsluttet for Følgegruppen for Forebyggelse.	Ej relevant			

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Kommissorium til Ny aftale på børne- og ungeområdet</b>	På baggrund af afdækning af kommunale erfaringer med indsatser for mental sundhed blandt børn og unge, har DAK d. 27/1 2017 bemærket, at der skal arbejdes videre med en ny aftale på børne- og ungeområdet, jf. Sundhedsaftalen pkt. 8.2.2. Følgegruppesekretariatet har udarbejdet et kommissorium til ny aftale på børne- og ungeområdet, som er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 15/8 2017. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen er sat i gang, og der er deadline for udpegning d 4/9 2017.	<p><b>22/6 2017:</b> Kommissoriet behandlet i Det administrative kontaktforum.</p> <p><b>15/9 2017:</b> Kommissorium godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget</p> <p><b>Efterår 2017:</b> Arbejdsgruppen nedsættes og opstarter arbejdet</p> <p><b>Forår 2018:</b> Høringsudkast klar</p>	<p><b>22/6 2017:</b> Behandlet på DAK.</p> <p><b>15/8 2017:</b> Godkendt af SKU</p>	Forventes at kunne implementeres ultimo 2018	<p>Igangsættelse af arbejdet kræver en relativt stor arbejdsgruppe og evt. en mindre skrivegruppe.</p> <p>Følgegruppen for forebyggelse mødes med arbejdsgruppen, når denne er nedsat.</p>
Arbejdsgruppe: <b>Implementering af nationale kliniske retningslinier for knæartrose</b>	En implementeringsgruppe har udarbejdet materiale til almen praksis, som skal understøtte implementeringen. I materialet indgår bl.a. en beskrivelse af indholdet i den undervisning og træning, borgerne kan tilbydes.	<p><b>30. marts 2017</b> Materialet godkendes i Det Administrative Kontaktforum. Arbejdsgruppens opgave er dermed færdiggjort.</p>		<b>1. kvartal 2017</b> Materialet er udsendt til (P)SOF'erne	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: <b>Monitorering af "Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark"</b> .	Arbejdsgruppen nedlægges, da monitoreringsopgaver fremadrettet skal varetages af arbejdsgruppen "monitorering af opgaver i regi af Følgegruppen for Forebyggelse"				
Aftale om Regionens <b>rådgivning til kommunerne om forebyggelse</b>	Følgegruppen følger fremadrettet efterspørgsel og behov for rådgivning og drøfter prioritering og planlægning af rådgivningsaktiviteterne.  Følgegruppen modtager en årlig status fra regionen i 3. kvartal.	Ej relevant		Ej relevant	Følgegruppen udarbejder oversigt over rådgivning om forebyggelse, infektionshygiejnisk rådgivning, samt kompetenceudvikling, når sidstnævnte aftale foreligger.

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: <b>Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning</b>	Regional rammeaftale blev godkendt i SKU d. 20. december 2016.  Arbejdsgruppen har indsendt en afsluttende evaluering af processen.  Følgegruppen for Forebyggelse monitorerer aftalen fremadrettet.	Ej relevant	20. december 2016: Aftalen godkendes i SKU	Primo 2017: Rammeaftalen forventes at blive formidlet til SOF'erne.	Da det er en "kan"-aftale, forventes det ikke, at alle kommuner indgår aftale med en lokal infektionshygiejnisk enhed. Effekten er derfor også afhængig af, hvor mange kommuner og lokale infektionshygiejniske enheder, der indgår aftaler, og hvornår.  Primo 2018: Første status på implementering til DAK.

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Afdækning af kommunale erfaringer med <b>indsatser for mental sundhed blandt børn og unge.</b></p>	<p>Opgaven er afsluttet. Følgegruppen har gennemført en afdækning af initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark. Afdækningen er godkendt i DAK d 27. jan 2017 og i SKU d 28. feb. 2017.</p> <p>Følgegruppen for Forebyggelse udarbejder et kommissorium til ny aftale på børne- og ungeområdet, jf. Sundhedsaftalen pkt. 8.2.2</p>	<p>Ej relevant – opgaven er afsluttet</p>		<p>Selve afdækningen implementeres ikke.</p>	<p>Afdækningen peger på et behov for styrket samarbejde, koordination og sammenhængskraft i børne- og ungearbejdet mellem kommunalt og regionalt regi. Afdækningens fund er i tråd med resultaterne af en afdækning af behov for kompetenceudvikling og videndeling. Afdækningen giver anledning til at styrke det planlagte hhv. igangværende arbejde med</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ny aftale for børn og unge (Sundhedsaftalen pkt. 8.2.2.)</li> <li>2. Aftale om kompetenceudvikling og videndeling (Sundhedsaftalen pkt. 6.1.6.)</li> </ol>

<b>Indsats/opgave/ projekt</b>	<b>Status på indsatsen</b>	<b>Milepæle<sup>1</sup></b>	<b>Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK</b>	<b>Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne</b>	<b>Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses</b>
<b>Kortlægning af mental sundhed</b> (Prioriteret indsatsområde)	Opgaven er afsluttet. Arbejdsgruppen har afleveret kortlægning inkl. anbefalinger, samt procesevaluering.	Ej relevant – opgaven er afsluttet	Følgegruppens anbefalinger på baggrund af kortlægningen behandles på møde i SKU 16. august 2016	Selve kortlægningen implementeres ikke.	Følgegruppen anbefaler på baggrund af kortlægningen, at der gennemføres en erfaringsopsamling på området i RegionSyd.
<b>Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner</b>		Godkendt i DAK d. 15. juni 2015. Dermed er opgaven afsluttet			DAK besluttede samtidig at igangsætte udarbejdelsen af 'Aftale om kompetenceudvikling og videndeling', som beskrevet i Sundhedsaftalen.
<b>Konferencen Lige Sund? Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse</b>	Konferencen er afholdt og arbejdsgruppen har afleveret afsluttende afrapportering.				

Grøn = indsatsen forløber planmæssigt

Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK

Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen

Indsætter, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.