



Sundhedsaftalen 2015-2018

Porteføljestyringsværktøj

Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
KOL programmet i Syddanmark (Landsdelsprogram Syd)					
Leveranceplan for 2018	Igangsat			Februar 2018	Programledelsen er pt. i gang med udarbejdelsen af en overordnet leveranceplan, så der giver en overblik over de leverancer der hører under de enkelte milepæle.
Leverancebeskrivelser til relevante følgegrupper	Igangsat				
Milepæl 3: Behandlingstilbud inden for landsdelen er godkendt					
Milepæl 3.1: Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt (Sundhedsfagligt indhold, organisering og målgruppe) Milepælen er gennemført, når rammerne for	Afsluttet			November 2017	Programstyregruppen godkendte det sundhedsfaglige grundlag på møde den 23. november 2017.



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
det telemedicinske behandlingstilbud er godkendt i relevante styregrupper. Behandlingstilbud omfatter det kliniske indhold af den telemedicinske ydelse, rolle- og ansvarsfordeling blandt sundhedsfaglige, målgruppen for tilbuddet.					
Milepæl 4: Aftaler indgået					
Milepæl 4.1: Behandlingstilbud indskrevet i Sundhedsaftalen Milepælen er godkendt når behandlingstilbud er indskrevet i sundhedsaftalen og godkendt i Sundhedsstyrelsen	Ej Igangsat			Medio 2019	Det er centralt besluttet, at godkendelsen af de kommende sundhedsaftaler i Sundhedsstyrelsen skydes med 6 måneder dvs. medio 2019.
Milepæl 4.2: Behandlingstilbud godkendt i Praksisplanen	Igangsat			Januar 2019	Indledede kontakt taget til Praksisafdelingen, som har tovholderfunktion på Praksisplanen. Den nuværende Prak-



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Milepælen er gennemført, når der er indgået aftale om behandlingstilbud med almen praksis					sisplan i Region Syddanmark er gældende fra 2015 - 2018.
Milepæl 4.3: Behandlingstilbud indskrevet i Forløbsprogrammet	I gangsat			2. kvartal 2018	Forløbsprogrammet i Region Syddanmark er udarbejdet og godkendt. På baggrund af arbejdet i landsdelsprogrammet vil der ske en revidering af forløbsprogrammet. Proces for indskrivning i forløbsprogrammet skal startes op snarest og er endnu ikke klarlagt. Landsdelsprogrammet er afhængig af proces i Sundhedsaftaleregion.
Milepæl 5: Koncept, etablering og idriftsættelse af Service, support og logistikfunktioner					
Milepæl 5.1: Fastlagt koncept for SSL Milepælen er gennemført, når den overordnede ramme/koncept for SSL i landsdelen ligger fast og er godkendt i programstyregruppen. Konceptet	Ej igangsat			Oktober 2018	



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
skal som minimum omfatte en beskrivelse af governance, finansieringsmodel, roller og ansvar for udførende funktioner/operationalisering, kontraktstyring, SLA samt den videre plan for selve etableringen af SSL-konceptet					
Milepæl 5.2: Udbud og tilde- ling/kontraktindgåelse gennemført Milepælen er gennemført, når eventuelle udbud af SSL-funktioner i landsdelen er gennemført og kontrakter indgået. Det er uanset om der gennemføres udbud af en total-løsning for SSL, udbud af enkelte SSL-funktioner og om der er tale om fælles	Ej igangsat			Marts 2019	Vi forventer at en evt. lokal udbudsproces forløber uden problemer og at kontrakter kan indgås senest marts 2019.



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
udbud / tværkommunale udbud / lokale udbud. Milepælen er kun aktuel, såfremt der skal gennemføres udbud af SSL-funktioner.					
Milepæl 5.3: SSL i drift Milepælen er gennemført, når alle nødvendige SSL-funktioner til understøttelse af den telemedicinske behandling fungerer i drift (operationalisering)	Ej igangsat			April 2019	Klar til pilot Vi er dog afhængig af at udbudsorganisationens tidsplan ikke ændres.
Milepæl 6: Teknisk løsning indkøbt og klar til drift					
Milepæl 6.1A Bekendtgørelse af udbud af telemedicinsk infrastruktur Milepælen er gennemført når udbuddet er bekendtgjort offentligt	Igangsat Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogrammernes milepæl.			27-11-2017	
Milepæl 6.2A	Igangsat			18-12-2017	



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Bekendtgørelse af udbud af telemedicinske løsninger</p> <p>Milepælen er gennemført når udbuddet er bekendtgjort offentligt</p>	<p>Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogramernes milepæl.</p>				
<p>Milepæl 6.1B</p> <p>Tildeling af leverandør på telemedicinsk infrastruktur og afslutning af udbuddet</p> <p>Milepælen er gennemført når udbuddet er gennemført, og der er indgået rammeaftaler med en leverandør.</p>	<p>Ej igangsat</p> <p>Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogramernes milepæl.</p>			31-07-2018	<p>Landsdelsprogrammerne har på tværs igangsat arbejdet med at kvalificere en bruttoliste af tekniske forberedende aktiviteter og drøftelser der skal ske lokalt inden for landsdelsprogrammet før, under og efter udbuddene.</p>
<p>Milepæl 6.2B</p> <p>Tildeling af leverandører på telemedicinske løsninger og afslutning af udbuddet</p> <p>Milepælen er gennem-</p>	<p>Ej igangsat</p> <p>Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogramernes milepæl.</p>			15-09-2018	<p>Landsdelsprogrammerne har på tværs igangsat arbejdet med at kvalificere en bruttoliste af tekniske forberedende aktiviteter og drøftelser der skal ske lokalt inden for</p>



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
ført når udbuddet er gennemført, og der er indgået rammeaftaler med en eller flere leverandør(er)					landsdelsprogrammet før, under og efter udbuddene.
Milepæl 6.3: Landsdelsprogram har indgået aftale med leverandør på rammeaftale Milepælen er gennemført, når kommuner og regionen i landsdelen har indgået relevante kontrakter på de fælles rammeaftaler. Det er (for de fleste landsdelsprogrammer) den enkelte kommuner og regionen, der skal indgå selvstændige kontrakter. Det er ikke et kriterium, at alle kommuner / regioner indgår kontrakter for borgerløsnings.	Ej igangsat				



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Milepæl 6.4 Telemedicinsk infrastruktur og løsninger er idriftsat til national drift Milepælen er gennemført, når infrastruktur og TM-løsninger (borgere og medarbejdere) er klar til fuld drift. Det er således efter pilot med 1000 borgere og efterfølgende tilpasning.	Ej igangsat Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogramernes milepæl.			01-09-2019	
Milepæl 6.5 Landsdelsspecifikke optioner og medarbejdervendt løsning sat i drift Milepælen er gennemført, når borgervendte løsninger inkl. tilvalgte optioner er i drift i landsdelen.	Ej igangsat			01-10-2019	Milepæl er afhængig af hvad der kommer til at være en del af udbuddene og hvad der bliver optioner samt potentielle leverandørers udviklingstid. Landsdelsprogrammet har derfor ikke mulighed for at angive en data for milepæl.



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Milepæl 6.6 Anskaffelsesstrategi for udstyr til borgere fastlagt Milepælen er gennemført, når der er truffet beslutning om indkøb af relevant teknisk udstyr	Ej igangsat			Januar 2019	
Milepæl 6.7 Udstyr til borgere sat i drift Milepælen er gennemført, når relevant teknisk udstyr (fx tablets, måleudstyr) til borgere, der skal understøtte det telemedicinske behandlingstilbud er indkøbt og i drift	Ej igangsat			Juli 2019	Milepæl relateret til drift og ikke pilot.
Milepæl 7: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget					
Milepæl 7.1: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget	Igangsat			Juli 2018	



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Milepælen er gennemført, når relevante fælles sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer for landsdelen (men som kan kræve lokal tilpasning i kommuner og hospitalsafdelinger) er udarbejdet og godkendt af programstyregruppen</p>					
Milepæl 8: Uddannelse og kompetenceudvikling					
<p>Milepæl 8.1: Koncept, plan og materiale for uddannelse af sundhedsfaglige personale er klart</p> <p>Milepælen er gennemført, når det overordnede koncept for uddannelse af sundhedsfagligt personale samt uddannelsesmateriale og den videre proces for etablering / opera-</p>	Ej igangsat			Marts 2019	Der er nedsat et tværgående udvalg for uddannelse og kompetenceudvikling.



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
tionalisering af uddannelsen er godkendt i programstyregruppen					
Milepæl 8.2: Koncept, plan og materiale for uddannelse af borgere er klart Milepælen er gennemført når det overordnede koncept for uddannelse af borgere samt uddannelsesmateriale og den videre proces for etablering / operationalisering af uddannelsen er godkendt i programstyregruppen	Ej igangsat			Marts 2019	Der er nedsat et tværgående udvalg for uddannelse og kompetenceudvikling.
Milepæl 8.3: Uddannelsesstilbud til borgere og sundhedsfaglige er sat i drift Milepælen er gennemført, når de godkendte uddannelsesstilbud, jf. milepæl 8.1 og 8.2 er i drift. Drift er efter pilot	Ej igangsat			April 2019	



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
og eventuel revidering af uddannelseskoncept og materiale					
Milepæl 9: Integrationer til IT-fagsystemer					
<p>Milepæl 9.1: Snitfladekoncept og muligheder afklaret og informeret til lokale beslutningstagere</p> <p>Milepælen er gennemført, når landsdelsprogrammerne (programniveau) har drøftet og besluttet anbefaling til integrationer ml. lokale fagsystemer og hhv. national infrastruktur og infrastruktur jf. fælles telemedicinsk løsning. Der er tale om en anbefaling til de enkelte kommuner og regionen i landsdelen, eftersom programmet ikke kan beslutte om man lokalt ønsker integration.</p>	Ej igangsat			Oktober 2018	Det er op til den enkelte aktør (kommune/region/Almen Praksis) at sikre integration til fagsystemer, såfremt dette måtte ønskes. FUT vil muliggøre at den indkøbte infrastruktur udstiller snitflader, som så kan understøtte/anvendes fra fagsystemerne.



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Milepæl 9.2: Lokale (region, kommuner og almen praksis) beslutninger om snitflader truffet</p> <p>Milepælen er gennemført, når der fra programniveau er kommunikeret ud til region og kommuner omkring anbefaling / beslutning vedr. integrationer</p>	Ej igangsat			November 2018	Det er op til den enkelte aktør (kommune/region/Almen Praksis) at sikre integration til fagsystemer, såfremt dette måtte ønskes. FUT vil muliggøre at den indkøbte infrastruktur udstiller snitflader, som så kan understøtte/anvendes fra fagsystemerne.
<p>Milepæl 9.3: Integrationer sat i drift (data kan ses i fagsystemer)</p> <p>Milepælen er gennemført, når de kommuner og region, der ønsker integrationer ml. fagsystemer og infrastruktur har gennemført disse og sat i drift.</p>	Ej igangsat			April 2019	Usikkerhed om hvorvidt fastsat deadline kan nås: vi kender ikke udviklingstid ved de enkelte leverandører samt hvor mange der er i gang med udbud af fagsystem, herunder leverandørernes pipeline for udviklingsønsker. <p>Såfremt lokale integrationer skal testes, skal de være klar til pilottest Juli 2019.</p>
Milepæl 10: Rammer for driftsorganisation					



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Milepæl 10.1 Fastlægge rammer for driftsorganisation (governance, sysemforvaltning og sundhedsfagligt indhold) Milepælen er gennemført, når rammerne for driftsorganisationen er fastlagt og godkendt	Ej igangsat			April 2019	
Milepæl 10.2 Pilot 1 gennemført	Ej igangsat			Juni 2019	Forudsat at tidsplanen for FUT udbud overholdes.
Milepæl 10.3 Pilot 2 (Teknisk og organisatorisk afprøvning i produktionsmiljø) Dette er den egentlige pilot med op til 1000 borgere i alt landsplan. Milepælen er gennemført når der er sket en test, evaluering og justering af både teknik og organisering	Ej igangsat			August 2019	Milepæl er ajourført pba. FUTs orientering om forsinkelse i tidsplan på 9. porteføljestyregruppemøde
Milepæl 11: Implementering					



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Milepæl 11.1 Implementeringsplan fastlagt og godkendt</p> <p>Milepælen er gennemført, når plan for implementering af det telemedicinske tilbud i landsdelen er fastlagt og godkendt i programstyregruppen. Planen skal som minimum omfatte tidsplan/eventuel bølgeplan (Implementering er her defineret ved "Go-live" / de første borgere er henvist til det telemedicinske tilbud)</p>	Ej igangsat			Januar 2019	
<p>Milepæl 11.2 10 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</p> <p>Hver landsdel fastlægger forventet antal inkluderede borgere på</p>	Ej igangsat			Juli 2019 – forventer 0-3 mdr's forsinkelser	Usikkerhed omkring indfrielsestidspunkt for målsætningsmilepæl pba: 1) Optimistisk tidsplan for udbudsproces 2) Pt. ingen estimering af udviklingstid 3) Implementeringstakt af-



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>et givent tidspunkt. Relevante borgere (100%) svarer til den i landsdelsprogrammet fastlagte målgruppe (fx GOLD gr. D), der kan identificeres og som ønsker at deltage i det telemedicinske tilbud.</p>					<p>hænger af A.P henviser en stor del af brugerne (risikolog)</p>
<p>Milepæl 11.3 50 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</p> <p>Hver landsdel fastlægger forventet antal inkluderede borgere på et givent tidspunkt. Relevante borgere (100%) svarer til den i landsdelsprogrammet fastlagte målgruppe (fx GOLD gr. D), der kan</p>	<p>Ej igangsat</p>			<p>Oktober 2019 – forventer 0-3 mdr's forsinkelser</p>	<p>Usikkerhed omkring indfrielsestidspunkt for målsætningsmilepæl pba: 1) Optimistisk tidsplan for udbudsproces 2) Pt. ingen estimering af udviklingstid 3) Implementeringstakt afhænger af A.P henviser en stor del af brugerne (risikolog)</p>



Nationale milepæle	Status på milepælen	Evt. delmilepæle	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Angivet deadline for indfrielse af milepæl	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
identificeres og som ønsker at deltage i det telemedicinske					
Milepæl 11.4: Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram	Ej igangsat			December 2019 Forventer forsinkelse på 0-3 måneder	Usikkerhed omkring indfrielsestidspunkt for målsætningsmilepæl pba: 1) Optimistisk tidsplan for udbudsproces 2) Pt. ingen estimering af udviklingstid 3) Implementeringstakt afhænger af A.P henviser en stor del af brugerne (risikolog)