



## Sundhedsaftalen 2015-2018

### Porteføljestyrværktøj

| Indsats/opgave/projekt                                      | Status på indsatsen   | Milepæle <sup>1</sup>   | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK                                  | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne               | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---|---|--|---|--|
| <b>Følgegruppen for opgaveoverdragelse</b>                  |   |   |  |   |  |
| Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere | DAK har besluttet, at følgegruppen kan igangsætte et pilotprojekt med 2-3 kommuner, hvor potentialet i et ændret samarbejde kan undersøges. | M1: Modellens Trin 1 og 2 behandles i DAK på mødet den 23/11 2017.<br><br>M2: Identifikation af kommuner til pilotprojekt primo 2018.<br><br>M3: Pilotafprøvning i 2-3 kommuner igangsættes medio 2018.<br><br>M4: Modellens Evt. Trin 3 (samarbejdsaftale) behandles i DAK medio 2019.<br><br>M5: Samarbejdsaftalen behandles i SKU på mødet medio 2019. | Det forventes, at DAK kan orienteres om resultaterne fra pilotprojektet ultimo 2018. | En eventuel samarbejdsaftale afventer resultaterne af pilotprojektet. |  |

<sup>1</sup> Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



| Indsats/opgave/projekt   | Status på indsatsen   | Milepæle <sup>1</sup>  | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK       | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne  | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses                         |
|--|---|--|---|--|--|
| Indsatser i de kommunale akutfunktioner (Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intravenøs væskebehandling</li> <li>- Intravenøs og subcutan medicinadministration</li> </ul>    | M1: Første monitorering af samarbejdsaftalens anvendelse, DAK møde d. 27/9 2018  | Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017      | Samarbejdsaftalerne er primo november 2017 sendt til implementering via de lokale samordningsfora.   | Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, førstegang op til mødet i DAK d. 27/9 2018.            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sondeernæring</li> <li>- Parenteral ernæring</li> </ul>  | M1: Første monitorering af samarbejdsaftalens anvendelse, DAK møde d. 27/9 2018  | Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017      | Samarbejdsaftalerne er primo 2018 sendt til implementering via de lokale samordningsfora.  | Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, førstegang op til mødet i DAK d. 27/9 2018.            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akutte bed-side blodprøver</li> <li>- Prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser</li> </ul>  | M1: Samarbejdsaftalen evalueres i maj 2020.  | Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK d. 25/1 2018         | Samarbejdsaftalen er primo 2018 sendt til implementering i de lokale samordningsfora samt kommunal lægelige udvalg med effekt fra 1/5 2018.              | Samarbejdsaftalen evalueres to år efter den er implementeret.                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasning af dræn</li> <li>- Kateteranlæggelse og pleje</li> </ul>                                 | M1: Modellens Trin 1 og 2 behandles i den 21/3 2018<br><br>M2: Modellens Trin 3 (samarbejdsaftale) behandles i DAK 14/5 2018 | Samarbejdsaftalerne behandles på mødet i DAK d. 14/5 2018 | Samarbejdsaftalerne forventes godkendt på mødet i DAK den 14. maj 2018 og sendes efterfølgende til implementering i SOF'erne med effekt fra d. 1/6 2018. | Samarbejdsaftalerne evalueres to år efter implementering.  |
| Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem  | Samarbejdsaftalen er godkendt af SKU d. 21/6 2016, Sundhedssamordningsudvalget d. 13/9 2016, Forretningsudvalget d. 14/9 2016 og Regions- |  |   | Region Syddanmarks sygehus og de 22 syddanske kommuner er orienteret om samarbejdsaftalens ikrafttræden d. 1/1 2017 og mulighed for at indgå den         | Det er aftalt at samarbejdsaftalen skal evalueres to år efter implementering, dvs. september 2018. |



| Indsats/opgave/projekt  | Status på indsatsen  | Milepæle <sup>1</sup> | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK  | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne   | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses   |
|---|--|-----------------------|--|---|--|
|   | rådet d. 23/9 2016.  |                       |  | nye aftale om blodprøvetagning i eget hjem.   |  |
| Modellen for planlagt og aftalt overdragelse                                      | Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse blev godkendt på DAK mødet d. 23/11 2016. Modellens anvendelse blev aftalt på baggrund af en temadrøftelse på DAK's møde d. 27/1 2017. |                       | DAK godkendte på deres møde d. 27/1 2017 modellens anvendelse.<br><br>SKU godkendte på deres møde d. 28/2 2017 modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. |   |  |
| Samarbejdsaftale for patienter i behandling med lavpotent kemo-terapi i eget hjem | Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK den 22. juni 2017.  |                       |  | Samarbejdsaftalen blev optil DAK's møde den 22. juni 2017 revideret og inkludere nu både Cytosar og Vidaza. Denne information er kommunikeret til de syddanske kommuner og Hæmatologisk afdeling X på OUH | Anvendelsen af samarbejdsaftalen monitoreres halvårligt. I perioden d. 1/7– 31/12 2017 har 5 patienter modtaget behandling med cytosar i eget hjem. Antallet er fortsat lavere end forventet. I hele 2017 modtog 11 patienter behandling med lavdosis cytosar i eget hjem. |