



## Sundhedsaftalen 2015-2018

### Porteføljestyrværktøj

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Følgegruppen for forebyggelse</b>					

<sup>1</sup> Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom	Arbejdet med udviklingen af de nye forløbsprogrammer forløber planmæssigt.	<p><b>KOL</b> DAK behandlede den 23. november 2017 en sag om monitoreringen af indsatsen i forlængelse af patientforløbsprogrammet. DAK besluttede ved den lejlighed, at der i regi af Følgegruppen for forebyggelse skal udarbejdes et mere detaljeret monitoreringsforslag.</p> <p><b>Diabetes</b> Den 4. december 2017 behandlede Følgegruppen for Forebyggelse det endelige udkast til forløbsprogram på baggrund af de indarbejdede høringssvar.</p>	<p><b>KOL</b> DAK forelægges monitoreringsforslag på KOL området d. 19/11 2018.</p> <p><b>Diabetes</b> Den 26. januar 2018 godkendte DAK udkast til forløbsprogram med henblik på forelæggelse på førstkommende møde i SKU. D. 28. februar godkendte SKU forløbsprogrammet for diabetes.</p>	<p><b>Diabetes</b> (P)SOFerne blev orienteret om godkendelse af forløbsprogrammet i starten af april. Der blev sendt en mail rundt indeholdende det godkendte forløbsprogram, kommunikationspakken samt en præsentation til brug i forbindelse med at implementeringen af forløbsprogrammet drøftes i det enkelte (P)SOF.</p>	Følgegruppen for forebyggelse anmoder årligt (ultimo) Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom om at gennemgå og evt. opdatere de udarbejdede forløbsprogrammer

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom		<p><b>Hjerte</b> D. 19. marts blev der afholdt workshop med deltagelse af patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle fra kommunerne, regionen og almen praksis.</p> <p>D. 24. maj blev Følgegruppen for Forebyggelse fremlagt en ikke layoutet høringsversion. Den endelige høringsversion er blevet layoutet hen over sommerferien.</p> <p>Formandskabet for Følgegruppen har i august 2018 godkendt høringsversionen og det tilhørende høringsmateriale, som efterfølgende forventes godkendt af DAK-formandskabet, inden materialet sendes i høring d. 27/8-12/10 2018 ved relevante høringsparter.</p> <p><b>Kommende forløbsprogrammer:</b> Forløbsprogram vedr.</p>	<p><b>Hjerte</b> Det forventes at formandskabet for DAK godkender den endelige høringsversion d. 22. august. Forløbsprogrammet for hjerte vil derefter kunne blive sendt i høring i perioden fra d. 27. august – 12. oktober.</p> <p>Forløbsprogrammet på hjerteområdet forventes klar til godkendelse i DAK i januar 2019 og i SKU i februar 2019.</p>	<p><b>Hjerte</b> 2. kvartal 2019</p>	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom		<p><b>Kommende forløbsprogrammer</b> Følgegruppens formandskab har godkendt iværksættelsen af arbejdet med forløbsprogrammet for mennesker med depression.</p> <p>I den forbindelse har formandskabet også godkendt, at arbejdsgruppen vedr. kronisk sygdom i forbindelse med udarbejdelsen af depressionsforløbs- programmet får tilknyttet en ekstra sekretær fra kommunesiden og en ekstra sekretær fra den regionale side. Det tilstræbes, at to nye sekretærer har forhåndskendskab til det psykiatriske område, herunder også driftsmæssige og kliniske forhold.</p>	<p><b>Kommende forløbsprogrammer</b> Det forventes at formandskabet for DAK godkender iværksættelsen af arbejdet med forløbsprogrammet for mennesker med depression d. 22. september 2018</p>	<p><b>Kommende forløbsprogrammer</b></p>	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Arbejdsgruppen for sundhedsprofilen 2017</b>	<p>Region Syddanmark har offentliggjort sundhedsprofilen den 7. marts 2018. Resultaterne viser en generel tilbagegang i trivsel, sygdom og sundhedsadfærd blandt syddanskerne. Kun på alkoholområdet er der fremgang med færre, der overskrider høj- og lavrisikogrænserne. Desuden kan der i enkelte aldersgrupper ses positive ændringer i enkelte indikatorer.</p> <p>Der har ifm. offentliggørelse af sundhedsprofilen været en del medieomtale i regionale og lokale medier. Særligt har overvægt, dårlig mental sundhed blandt unge samt den generelle forværring af sundhedstilstanden fyldt i mediebilledet.</p>	<p><b>Efterår 2018:</b> Regionen står fortsat til rådighed for oplæg om sundhedsprofilens resultater i kommuner og SOF'er, yderligere analyser af data på kommuneniveau, rådgivning om anvendelse af data samt udlevering af data til videre analyser.</p> <p>Der har i foråret og sommeren været afholdt oplæg i en del kommuner. Der har også været afholdt oplæg på konferencer, i regionale udvalg, SOF'er osv. Aktuelt er der ikke yderligere forespørgsler.</p> <p>Forberedelsen af den kommende sundhedsprofilundersøgelse 2021 starter op i slut 2018/start 2019.</p>		<p>Kommuner og SOF'er tilbydes fortsat oplæg mv. om sundhedsprofilen.</p>	<p>Sundhedsprofilen indgår i drøftelser af indsats, målgrupper mv. i sundhedsaftalen, der udarbejdes i løbet af 2018 og godkendes i 2019..</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Arbejdsgruppe for monitorering</b>	<p><b>Monitorering af KOL forløbsprogram:</b></p> <p>Monitoreringsgruppen er klar med monitoreringen fase 1: <i>Monitorering af, om patienter med KOL sygdom og deres pårørende reelt oplever, at implementering af forløbsprogrammet reelt har en værdi for deres sygdomsforløb</i></p> <p>Monitoreringsgruppen har i samarbejde med kommunale sundhedsprofessionelle, som varetager KOL rehabilitering, udarbejdet et forslag spørgeskema som testes på et KOL-rehabiliteringshold i Kolding Kommune den 9. september. På baggrund af testen justeres spørgeskemaet hvorefter den egentlige spørgeskemaundersøgelse gennemføres.</p> <p><b>Vedr. arbejdsgruppens ønsker om ændringer i kommissoriet:</b></p> <p>Arbejdsgruppens ønsker om ændringer i arbejdsgruppens kommissorium blev afvist af Følgegruppen for Forebyggelse d 6/2 2018. Begrundelsen for afvisningen er, at arbejdsgruppens ønsker lå for langt fra det oprindelige kommissorium Følgegruppen har i stedet tilbudt muligheden for at tilføje flere medlemmer til gruppen, evt. inddrage center for kvalitet og evt. etablere et formandskab</p>	<p><b>Efterår 2018:</b> Udarbejde monitoreringsoplæg for KOL i samarbejde med Arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom. Spørgeskema pilottestes i september og forventes klar til godkendelse i Følgegruppen 11/10 og DAK 19/11-18</p>	<p><b>2. halvår 2018:</b> DAK præsenteres for forslag til monitorering af forløbsprogrammet for mennesker med KOL (vha. spørgeskema). Det forventes, at monitoreringsforslaget godkendes på DAK den 19. november 2018.</p>		<p>DAK har godkendt planen med den ændring, at der monitoreres på patienternes oplevelse som det første og ikke på, om sygehuse, kommuner og almen praksis har implementeret programmet.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Styre- og projektgruppe for projekt "Livsstilsguide i praksis" Jf. Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse</p>	<p><b>Feb.-mart 2017:</b> 4 orienteringsmøder målrettet kursisternes nærmeste ledere er afholdt. Samlet har 43 ledere deltaget i møderne.</p> <p><b>Feb.-maj 2017:</b> 5 kursusforløb af hver 3 dages varighed er afholdt. Samlet har ca. 100 kursister gennemført kursus i foråret 2017.</p> <p><b>Maj-december 2017:</b> Projektervalueringen er udarbejdet og forelægges styregruppen den 29.11.17. Evalueringen blev forelagt Følgegruppen for Forebyggelse ved mødet den 04.12.17. Forankringsarbejdet er i gang, herunder planlægning af formidlingsbesøg, etablering af e-læring og videreudvikling af projektet.</p> <p><b>1. halvår 2018:</b> Forankring og udvikling</p>	<p>Den oprindelige proces- og milepælsplan er blevet fulgt med få undtagelser, herunder tilføjelse af planlægning og afholdelse af lederorienteringsmøder.</p> <p>Desuden fortsætter forankringsarbejdet i 2018. Det være sig primært formidling til relevante uddannelsesinstitutioner, færdiggørelse af e-læring, videreudvikling af projektet og planlægning af temadag.</p> <p>Den 4. december 2018 afholdes en temadag for regionale og kommunale drifts- og funktionsledere samt udviklingsmedarbejdere fra social- og lokalpsykiatri, træningsområdet, beskæftigelsesområdet, plejeområdet, socialområdet. Temadagens titel er sundhedsfremme gennem samarbejde.</p>		<p>PSOF bliver løbende orienteret om fremdriften i projekt "Livsstilsguide i praksis".</p>	<p>Projektervalueringen er udarbejdet og forelagt styregruppen den 29.11.17 og Følgegruppen for forebyggelse den 04.12.17.</p> <p>Det sundhedspædagogiske koncept og nogle af projektets resultater er præsenteret ved Nordisk Folkesundhedskonference i august 2017.</p> <p>Der er udgivet en forskningsartikel omhandlende projektet i Scandinavian journal of caring Sciences.</p> <p>Der etableres e-læring målrettet professionelle. Arbejdet er i gang. Modulerne forventes tilgængelige ultimo 2018.</p> <p>Der planlægges i øjeblikket en proces for overdragelse af projektets videreudvikling i regi af Steno diabetes Center Odense.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: <b>Ny aftale på børne- og ungeområdet</b>	<p>Der er nedsat en arbejdsgruppe med Koncerndirektør Kurt Espersen og Sundheds- og forebyggelseschef i Odense kommune, Sonja Seerup Hansen som formænd. Arbejdsgruppen har afholdt seks møder i perioden november 2017 til april 2018.</p> <p>Der foreligger nu et høringsudkast til en aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark, som behandles på DAK den 27. september 2018.</p> <p>Aftaleudkastet sendes derefter i høring i perioden 1. oktober til 1. november, hvorefter det tilpasses og forventes endeligt godkendt primo 2019.</p> <p>D. 5. april er der indsendt en fælles ansøgning til satspuljemidler til implementering af tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Regionen og de 22 kommuner er tildelt 6,4 mio. kr. under forudsætning af, at ansøgningen tilrettes, således at samarbejdet mellem kommuner og region bliver mere tydeligt.</p>	<p><b>29. august 2018:</b> Følgegruppen for Forebyggelse præsenteres for høringsudkast</p> <p><b>27. september 2018:</b> Det Administrative Kontaktforum godkender høringsudkast til Aftale på børne- og ungeområdet.</p> <p><b>1. oktober til 1. november 2018:</b> Aftalen sendes i høring hos relevante parter.</p>	<b>27. september 2018:</b> Det forventes, at der på møde i DAK vil kunne behandles et høringsudkast til en aftale.	Primo 2019.	Det Administrative Kontaktforum besluttede på møde den 25. januar, at der kunne udformes en fælles ansøgning på tværs af regionen og de 22 kommuner om satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser. Der er modtaget tilbagemelding om, at regionen og de 22 kommuner er blevet tildelt 6,4 mio. kr. under forudsætning af en tilrettet ansøgning. Tilretningsarbejdet pågår pt.



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. "lead" model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer</p>	<p>Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen om kompetenceudvikling og videndeling. I rammeaftalen beskrives en model, hvor et SOF skal være "lead" på et kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer. Modellen afprøves på diabetesforløbsprogram, hvor SOF-Fyn tildeles "lead".</p> <p>Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af diabetesforløbsprogrammet udarbejdes i samarbejde mellem SOF-Fyn, Steno Diabetes Center Fyn og Fyns Diabetescenter, og rundsendes derefter til de øvrige SOF'er.</p>			<p>Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes er sendt til implementeringsgrupperne i de fire SOF'er i starten af april 2018, jf. status for Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom.</p>	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: <b>Syddansk børne- og ungesundhedsprofil</b>	Arbejdsgruppen har kortlagt brugen af skolesundhed.dk i Region Syddanmark, og har på baggrund heraf udarbejdet et notat med fordele og ulemper ved en fælles regional børne- og ungesundhedsprofil. Afrapportering forelagdes DAK d. 23/11 2017. På baggrund af drøftelse i DAK d 23.11 2017, besluttede DAK, at der ikke var opbakning til at bede Følgegruppen for Forebyggelse om at udarbejde forslag til en videre proces, da tilgang og forventninger til en fælles børne- og ungeprofil var forskellige i hhv. kommuner og regionen. Sagen anses derfor som <b>afsluttet</b> for Følgegruppen for Forebyggelse.	Ej relevant – opgaven er afsluttet	<b>23/11 2017:</b> Behandlet på DAK.	Ej relevant	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Aftale om <b>kompetenceudvikling og videndeling – vedr. samarbejde med Sammen om Velfærd</b>	Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen. Rammepapiret blev behandlet i DAK d 22/6 2017, hvor kommunerne valgte ikke at godkende aftalen, begrundet i, at man ønskede sagen drøftet i regi af Sammen om Velfærd en gang til. Efter drøftelse i Sammen om Velfærd besluttede Følgegruppen for Forebyggelse d 04.12.2017, at der ikke følges yderligere op på denne del af aftalen, da der allerede pågår en række tværsektorielle kompetenceudviklingsinitiativer lokalt, hvorfor det ikke giver mening at lave en regional aftale herom også. Denne del af aftalen anses dermed som afsluttet for Følgegruppen for Forebyggelse.	Ej relevant			

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Kommissorium til Ny aftale på børne- og ungeområdet</b>	På baggrund af afdækning af kommunale erfaringer med indsatser for mental sundhed blandt børn og unge, har DAK d. 27/1 2017 bemærket, at der skal arbejdes videre med en ny aftale på børne- og ungeområdet, jf. Sundhedsaftalen pkt. 8.2.2. Følgegruppesekretariatet har udarbejdet et kommissorium til ny aftale på børne- og ungeområdet, som er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 15/8 2017. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen er sat i gang, og der er deadline for udpegning d 4/9 2017.	<p><b>22/6 2017:</b> Kommissoriet behandlet i Det administrative kontaktforum.</p> <p><b>15/9 2017:</b> Kommissorium godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget</p> <p><b>Efterår 2017:</b> Arbejdsgruppen nedsættes og opstarter arbejdet</p> <p><b>Forår 2018:</b> Høringsudkast klar</p>	<p><b>22/6 2017:</b> Behandlet på DAK.</p> <p><b>15/8 2017:</b> Godkendt af SKU</p>	Forventes at kunne implementeres ultimo 2018	<p>Igangsættelse af arbejdet kræver en relativt stor arbejdsgruppe og evt. en mindre skrivegruppe.</p> <p>Følgegruppen for forebyggelse mødes med arbejdsgruppen, når denne er nedsat.</p>
Arbejdsgruppe: <b>Implementering af nationale kliniske retningslinier for knæartrose</b>	En implementeringsgruppe har udarbejdet materiale til almen praksis, som skal understøtte implementeringen. I materialet indgår bl.a. en beskrivelse af indholdet i den undervisning og træning, borgerne kan tilbydes.	<b>30. marts 2017</b> Materialet godkendes i Det Administrative Kontaktforum. Arbejdsgruppens opgave er dermed færdiggjort.		<b>1. kvartal 2017</b> Materialet er udsendt til (P)SOF'erne	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: <b>Monitorering af "Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark"</b> .	Arbejdsgruppen nedlægges, da monitoreringsopgaver fremadrettet skal varetages af arbejdsgruppen "monitorering af opgaver i regi af Følgegruppen for Forebyggelse"				
Aftale om Regionens <b>rådgivning til kommunerne om forebyggelse</b>	Følgegruppen følger fremadrettet efterspørgsel og behov for rådgivning og drøfter prioritering og planlægning af rådgivningsaktiviteterne.  Følgegruppen modtager en årlig status fra regionen i 3. kvartal.	Ej relevant		Ej relevant	Følgegruppen udarbejder oversigt over rådgivning om forebyggelse, infektionshygiejnisk rådgivning, samt kompetenceudvikling, når sidstnævnte aftale foreligger.

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Arbejdsgruppe: <b>Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning</b></p>	<p>Regional rammeaftale blev godkendt i SKU d. 20. december 2016.</p> <p>Arbejdsgruppen har indsendt en afsluttende evaluering af processen.</p> <p>Følgegruppen for Forebyggelse monitorerer aftalen fremadrettet.</p>	<p>Ej relevant</p>	<p>20. december 2016: Aftalen godkendes i SKU</p>	<p>Primo 2017: Rammeaftalen forventes at blive formidlet til SOF'erne.</p>	<p>Da det er en "kan"-aftale, forventes det ikke, at alle kommuner indgår aftale med en lokal infektionshygiejnisk enhed. Effekten er derfor også afhængig af, hvor mange kommuner og lokale infektionshygiejniske enheder, der indgår aftaler, og hvornår.</p> <p>Primo 2018: Første status på implementering til DAK.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Afdækning af kommunale erfaringer med <b>indsatser for mental sundhed blandt børn og unge.</b></p>	<p>Opgaven er afsluttet. Følgegruppen har gennemført en afdækning af initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark. Afdækningen er godkendt i DAK d 27. jan 2017 og i SKU d 28. feb. 2017.</p> <p>Følgegruppen for Forebyggelse udarbejder et kommissorium til ny aftale på børne- og ungeområdet, jf. Sundhedsaftalen pkt. 8.2.2</p>	<p>Ej relevant – opgaven er afsluttet</p>		<p>Selve afdækningen implementeres ikke.</p>	<p>Afdækningen peger på et behov for styrket samarbejde, koordination og sammenhængskraft i børne- og ungearbejdet mellem kommunalt og regionalt regi. Afdækningens fund er i tråd med resultaterne af en afdækning af behov for kompetenceudvikling og videndeling. Afdækningen giver anledning til at styrke det planlagte hhv. igangværende arbejde med</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ny aftale for børn og unge (Sundhedsaftalen pkt. 8.2.2.)</li> <li>2. Aftale om kompetenceudvikling og videndeling (Sundhedsaftalen pkt. 6.1.6.)</li> </ol>

<b>Indsats/opgave/ projekt</b>	<b>Status på indsatsen</b>	<b>Milepæle<sup>1</sup></b>	<b>Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK</b>	<b>Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne</b>	<b>Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses</b>
<b>Kortlægning af mental sundhed</b> (Prioriteret indsatsområde)	Opgaven er afsluttet. Arbejdsgruppen har afleveret kortlægning inkl. anbefalinger, samt procesevaluering.	Ej relevant – opgaven er afsluttet	Følgegruppens anbefalinger på baggrund af kortlægningen behandles på møde i SKU 16. august 2016	Selve kortlægningen implementeres ikke.	Følgegruppen anbefaler på baggrund af kortlægningen, at der gennemføres en erfaringsopsamling på området i RegionSyd.
<b>Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner</b>		Godkendt i DAK d. 15. juni 2015. Dermed er opgaven afsluttet			DAK besluttede samtidig at igangsætte udarbejdelsen af 'Aftale om kompetenceudvikling og videndeling', som beskrevet i Sundhedsaftalen.
<b>Konferencen Lige Sund? Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse</b>	Konferencen er afholdt og arbejdsgruppen har afleveret afsluttende afrapportering.				

Grøn = indsatsen forløber planmæssigt

Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK

Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen

Indsatser, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.