

Fælles Udvikling af Telemedicin FUT

Orientering om ny tidsplan for FUT
gennemførselsprojektet - oktober 2018



Genbekræftelse af politisk mandat

- Danske Regioner og KL har ønsket at få genbekræftet det politiske mandat, inden valg af leverandør kan meddeles og kontrakten underskrives
- Årsagen er, at de samlede projektomkostninger for den fælles infrastruktur er højere end estimeret
- Konsekvensen er, at den samlede tidsplan for gennemførelsesprojektet udskydes med ca. 4 måneder
- Implementering af telemedicin i regioner og kommuner udskydes tilsvarende
- FUT pauseres frem mod 1. december, hvor det forventes at de nødvendige mandater er i hus

Ny tidsplan for FUT-gennemførelsesprojektet

- Ny tidsplan udarbejdet med afsæt i forventning om, at projektet går i gang igen d. 1. december 2018
- Tidsplanen er gjort robust ved at tage højde for:
 - Ferier og helligdage
 - Nødvendig buffer som er knyttet til test og prøver
 - Tilstrækkelig tid til landsdelene til forberedelser og koordinering af deres bestillinger af løsninger
- Tidsplanen er godkendt af FUT-styregruppen d. 15. oktober 2018

Vigtige datoer

- **Primo januar 2018:** Opstart af udvikling af infrastruktur
- **Ultimo november 2019:** Test af infrastruktur og løsninger på op til 100 borgere
- **Primo marts 2020:** Pilot på op til 1000 brugere
- **Ultimo april 2020:** Fuld skalering af telemedicin til borgere med KOL

Tidsplan FUT-gennemførelse

