

## Bilag

### Vigtige datoer for Landsdelsprogrammerne

Tidsplanen for FUT gennemførselsprojektet er opdateret som følge af KL og DR indhentning af mandater.

Under forudsætning af at der underskrives en leveranceaftale for infrastrukturen den 19. december 2018 kan gennemførselsprojektets udviklingsaktiviteter starte op den 3 januar 2019.

Som følge af justeringen af planen ændres landsdelsprogrammernes aktiviteter tilsvarende.

Grundlæggende får landsdelene længere tid til at forberede deres bestillinger af løsninger.

Nedenfor er vigtige datoer beskrevet (Landsdelenes aktiviteter er skrevet med **fed**):

Tidsplan Medarbejderløsning			
Nr.	Fase	Ny Startdato	Ny Slutdato
<b>1M</b>	<b>Forberede bestilling LP</b>	<b>19-12-2018</b>	<b>06-02-2019</b>
<b>2M</b>	<b><i>Frist for bestilling af Medarbejderløsning (LP)</i></b>	<b><i>07-02-2019</i></b>	
<b>3M</b>	Integrationsleverance (Leverandør)	07-03-2019	27-06-2019
<b>4M</b>	Integrationsprøve (FUT)	28-06-2019	04-07-2019
<b>5M</b>	Delleverance 2 (FUT)	05-07-2019	21-11-2019
<b>6M</b>	Overtagelsesprøve (FUT)	22-11-2019	28-11-2019

Tidsplan Borgerløsning			
Nr.	Fase	Ny Startdato	Ny Slutdato
<b>1B</b>	<b>Forberede bestilling af Borgerløsning (LP)</b>	<b>03-01-2019</b>	<b>05-06-2019</b>
<b>2B</b>	<b><i>Frist for bestilling af Borgerløsning (LP)</i></b>	<b><i>06-06-2019</i></b>	
<b>3B</b>	Delleverance 1 (FUT)	08-03-2019	20-06-2019
<b>4B</b>	Integrationsprøve (FUT)	21-06-2019	27-06-2019
<b>5B</b>	Endelig leverance (Leverandør)	28-06-2019	18-11-2019
<b>6B</b>	Overtagelsesprøve (FUT)	19-11-2019	25-11-2019

<b>Tidsplan Test og Pilot</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Fase</b>	<b>Ny Startdato</b>	<b>Ny Slutdato</b>
<b>1T</b>	<b>Test (op til 100 borgere) (FUT+LP)</b>	<b>29-11-2019</b>	<b>02-03-2020</b>
<b>2T</b>	<b>Pilot (op til 1000 brugere) efterfulgt af driftsprøve (FUT+LP)</b>	<b>03-03-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
<b>3T</b>	<b>Fuld skallering (LP)</b>	<b>28-04-2020</b>	