



Sundhedsaftalen 2015-2018

Porteføljestyringsværktøj

| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|--|
| KOL programmet i Syddanmark (Landsdelsprogram Syd) | | | | | |
| Leveranceplan for 2018 | Igangsat | | | Februar 2018 | Programledelsen er pt. i gang med udarbejdelsen af en overordnet leveranceplan, så der giver en overblik over de leverancer der hører under de enkelte milepæle. |
| Leverancebeskrivelser til relevante følgegrupper | Igangsat | | | | |
| Milepæl 3: Behandlingstilbud inden for landsdelen er godkendt | | | | | |
| Milepæl 3.1: Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt (Sundhedsfagligt indhold, organisering og målgruppe) Milepælen er gennemført, når rammerne for | Afsluttet | | | November 2017 | Programstyregruppen godkendte det sundhedsfaglige grundlag på møde den 23. november 2017. |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|--|
| <p>det telemedicinske behandlingstilbud er godkendt i relevante styregrupper. Behandlingstilbud omfatter det kliniske indhold af den telemedicinske ydelse, rolle- og ansvarsfordeling blandt sundhedsfaglige, målgruppen for tilbuddet.</p> | | | | | |
| <p>Milepæl 4: Aftaler indgået</p> | | | | | |
| <p>Milepæl 4.1: Behandlingstilbud indskrevet i Sundhedsaftalen</p> <p>Milepælen er godkendt når behandlingstilbud er indskrevet i sundhedsaftalen og godkendt i Sundhedsstyrelsen</p> | <p>Ej Igangsat</p> | | | <p>Medio 2019</p> | <p>Det er centralt besluttet, at godkendelsen af de kommende sundhedsaftaler i Sundhedsstyrelsen skydes med 6 måneder dvs. medio 2019.</p> |
| <p>Milepæl 4.2: Behandlingstilbud godkendt i Praksisplanen</p> | <p>Igangsat</p> | | | <p>Januar 2019</p> | <p>Indledede kontakt taget til Praksisafdelingen, som har tovholderfunktion på Praksisplanen. Den nuværende Prak-</p> |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|---|
| Milepælen er gennemført, når der er indgået aftale om behandlingstilbud med almen praksis | | | | | sisplan i Region Syddanmark er gældende fra 2015 - 2018. |
| Milepæl 4.3: Behandlingstilbud indskrevet i Forløbsprogrammet | Igangsat | | | 2. kvartal 2018 | Forløbsprogrammet i Region Syddanmark er udarbejdet og godkendt. På baggrund af arbejdet i landsdelsprogrammet vil der ske en revidering af forløbsprogrammet. Proces for indskrivning i forløbsprogrammet skal startes op snarest og er endnu ikke klarlagt. Landsdelsprogrammet er afhængig af proces i Sundhedsaftaleregion. |
| Milepæl 5: Koncept, etablering og idriftsættelse af Service, support og logistikfunktioner | | | | | |
| Milepæl 5.1: Fastlagt koncept for SSL Milepælen er gennemført, når den overordnede ramme/koncept for SSL i landsdelen ligger fast og er godkendt i programstyregruppen. Konceptet | Ej igangsat | | | Oktober 2018 | |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|---|
| skal som minimum omfatte en beskrivelse af governance, finansieringsmodel, roller og ansvar for udførende funktioner/operationalisering, kontraktstyring, SLA samt den videre plan for selve etableringen af SSL-konceptet | | | | | |
| Milepæl 5.2: Udbud og tilde- ling/kontraktindgåelse gennemført Milepælen er gennemført, når eventuelle udbud af SSL-funktioner i landsdelen er gennemført og kontrakter indgået. Det er uanset om der gennemføres udbud af en total-løsning for SSL, udbud af enkelte SSL-funktioner og om der er tale om fælles | Ej igangsat | | | Marts 2019 | Vi forventer at en evt. lokal udbudsproces forløber uden problemer og at kontrakter kan indgås senest marts 2019. |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|--|------------------|---|--|--|
| udbud / tværkommunale udbud / lokale udbud. Milepælen er kun aktuel, såfremt der skal gennemføres udbud af SSL-funktioner. | | | | | |
| Milepæl 5.3: SSL i drift Milepælen er gennemført, når alle nødvendige SSL-funktioner til understøttelse af den telemedicinske behandling fungerer i drift (operationalisering) | Ej igangsat | | | April 2019 | Klar til pilot Vi er dog afhængig af at udbudsorganisationens tidsplan ikke ændres. |
| Milepæl 6: Teknisk løsning indkøbt og klar til drift | | | | | |
| Milepæl 6.1A Bekendtgørelse af udbud af telemedicinsk infrastruktur Milepælen er gennemført når udbuddet er bekendtgjort offentligt | Igangsat Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogrammernes milepæl. | | | 27-11-2017 | |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|------------------|---|--|--|
| Milepæl 6.2A Bekendtgørelse af udbud af telemedicinske løsninger Milepælen er gennemført når udbuddet er bekendtgjort offentligt | Igangsat Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogramernes milepæl. | | | 18-12-2017 | |
| Milepæl 6.1B Tildeling af leverandør på telemedicinsk infrastruktur og afslutning af udbuddet Milepælen er gennemført når udbuddet er gennemført, og der er indgået rammeaftaler med en leverandør. | Igangsat Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogramernes milepæl. | | | 31-07-2018 Revideret tidsplan fra FUT: 01-12-2018 | Landsdelsprogrammerne har på tværs igangsat arbejdet med at kvalificere en bruttoliste af tekniske forberedende aktiviteter og drøftelser der skal ske lokalt inden for landsdelsprogrammet før, under og efter udbuddene. |
| Milepæl 6.2B Tildeling af leverandører på telemedicinske løsninger og afslutning af udbuddet | Igangsat Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogramernes milepæl. | | | 15-09-2018 Revideret tidsplan fra FUT: Bestilling af medarbejderløsning: 07-02-2019 Bestilling af borgerløsning: 06-06-2019 | Landsdelsprogrammerne har på tværs igangsat arbejdet med at kvalificere en bruttoliste af tekniske forberedende aktiviteter og drøftelser der skal ske lokalt |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|--|
| Milepælen er gennemført når udbuddet er gennemført, og der er indgået rammeaftaler med en eller flere leverandør(er) | | | | | inden for landsdelsprogrammet før, under og efter udbuddene. |
| Milepæl 6.3: Landsdelsprogram har indgået aftale med leverandør på rammeaftale Milepælen er gennemført, når kommuner og regionen i landsdelen har indgået relevante kontrakter på de fælles rammeaftaler. Det er (for de fleste landsdelsprogrammer) den enkelte kommuner og regionen, der skal indgå selvstændige kontrakter. Det er ikke et kriterium, at alle kommuner / regioner indgår kontrakter for borgerløs- | Ej igangsat | | | | |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|--|------------------|---|---|--|
| ningen. | | | | | |
| <p>Milepæl 6.4 Telemedicinsk infra- struktur og løsninger er idriftsat til national drift</p> <p>Milepælen er gennem- ført, når infrastruktur og TM-løsninger (bor- gere og medarbejdere) er klar til fuld drift. Det er således efter pilot med 1000 borgere og efterfølgende tilpas- ning.</p> | <p>Ej igangsat</p> <p>Milepæl for Fælles Udbud af Telemedicin – dvs. det er ikke landsdelsprogram- mernes milepæl.</p> | | | <p>01-09-2019</p> <p>Revideret tidsplan fra FUT: Fuld skallering i landsdelsprogrammerne 28-04-2020</p> | |
| <p>Milepæl 6.5 Landsdelsspecifikke optioner og medarbej- dervendt løsning sat i drift</p> <p>Milepælen er gennem- ført, når borgervendte løsninger inkl. tilvalgte optioner er i drift i</p> | <p>Ej igangsat</p> | | | <p>01.05.2020</p> | <p>Milepæl er afhængig af hvad der kommer til at være en del af udbuddene og hvad der bliver optioner samt potentiel- le leverandørers udviklingstid.</p> <p>Landsdelsprogrammet har derfor ikke mulighed for at angive en data for milepæl.</p> |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|--|
| landsdelen. | | | | | |
| Milepæl 6.6 Anskaffelsesstrategi for udstyr til borgere fastlagt Milepælen er gennemført, når der er truffet beslutning om indkøb af relevant teknisk udstyr | Ej igangsat | | | Januar 2019 | |
| Milepæl 6.7 Udstyr til borgere sat i drift Milepælen er gennemført, når relevant teknisk udstyr (fx tablets, måleudstyr) til borgere, der skal understøtte det telemedicinske behandlingstilbud er indkøbt og i drift | Ej igangsat | | | Juli 2019 | Milepæl relateret til drift og ikke pilot. |
| Milepæl 7: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget | | | | | |
| Milepæl 7.1: Sundhedsfaglige instrukser og retningslin- | Igangsat | | | Juli 2018 | |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---------------------|------------------|---|--|--|
| er udfærdiget | | | | | |
| Milepælen er gennemført, når relevante fælles sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer for landsdelen (men som kan kræve lokal tilpasning i kommuner og hospitalsafdelinger) er udarbejdet og godkendt af programstyregruppen | | | | | |
| Milepæl 8: Uddannelse og kompetenceudvikling | | | | | |
| Milepæl 8.1: Koncept, plan og materiale for uddannelse af sundhedsfaglige personale er klart | Ej igangsat | | | Marts 2019 | Der er nedsat et tværgående udvalg for uddannelse og kompetenceudvikling. |
| Milepælen er gennemført, når det overordnede koncept for uddannelse af sundhedsfagligt personale samt uddannelsesmateriale og den videre proces | | | | | |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---------------------|------------------|---|--|--|
| for etablering / operationalisering af uddannelsen er godkendt i programstyregruppen | | | | | |
| Milepæl 8.2: Koncept, plan og materiale for uddannelse af borgere er klart Milepælen er gennemført når det overordnede koncept for uddannelse af borgere samt uddannelsesmateriale og den videre proces for etablering / operationalisering af uddannelsen er godkendt i programstyregruppen | Ej igangsat | | | Marts 2019 | Der er nedsat et tværgående udvalg for uddannelse og kompetenceudvikling. |
| Milepæl 8.3: Uddannelsesstilbud til borgere og sundhedsfaglige er sat i drift Milepælen er gennemført, når de godkendte uddannelsesstilbud, jf. milepæl 8.1 og 8.2 er i | Ej igangsat | | | April 2019 | |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---------------------|------------------|---|--|---|
| drift. Drift er efter pilot og eventuel revidering af uddannelseskoncept og materiale | | | | | |
| Milepæl 9: Integrationer til IT-fagsystemer | | | | | |
| <p>Milepæl 9.1: Snitfladekoncept og muligheder afklaret og informeret til lokale beslutningstagere</p> <p>Milepælen er gennemført, når landsdelsprogrammerne (programniveau) har drøftet og besluttet anbefaling til integrationer ml. lokale fagsystemer og hhv. national infrastruktur og infrastruktur jf. fælles telemedicinsk løsning. Der er tale om en anbefaling til de enkelte kommuner og regionen i landsdelen, eftersom programmet ikke kan beslutte om man lokalt</p> | Ej igangsat | | | Oktober 2018 | Det er op til den enkelte aktør (kommune/region/Almen Praksis) at sikre integration til fagsystemer, såfremt dette måtte ønskes. FUT vil muliggøre at den indkøbte infrastruktur udstiller snitflader, som så kan understøtte/anvendes fra fagsystemerne. |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|---|
| ønsker integration. | | | | | |
| Milepæl 9.2: Lokale (region, kommuner og almen praksis) beslutninger om snitflader truffet Milepælen er gennemført, når der fra programniveau er kommunikeret ud til region og kommuner omkring anbefaling / beslutning vedr. integrationer | Ej igangsat | | | November 2018 | Det er op til den enkelte aktør (kommune/region/Almen Praksis) at sikre integration til fagsystemer, såfremt dette måtte ønskes. FUT vil muliggøre at den indkøbte infrastruktur udstiller snitflader, som så kan understøtte/anvendes fra fagsystemerne. |
| Milepæl 9.3: Integrationer sat i drift (data kan ses i fagsystemer) Milepælen er gennemført, når de kommuner og region, der ønsker integrationer ml. fagsystemer og infrastruktur har gennemført disse og sat i drift. | Ej igangsat | | | April 2019 | Usikkerhed om hvorvidt fastsat deadline kan nås: vi kender ikke udviklingstid ved de enkelte leverandører samt hvor mange der er i gang med udbud af fagsystem, herunder leverandørernes pipeline for udviklingsønsker. Såfremt lokale integrationer skal testes, skal de være klar til pilottest juli 2019. |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---------------------|------------------|---|--|---|
| Milepæl 10: Rammer for driftsorganisation | | | | | |
| Milepæl 10.1 Fastlægge rammer for driftsorganisation (governance, sysemforvaltning og sundhedsfagligt indhold) Milepælen er gennemført, når rammerne for driftsorganisationen er fastlagt og godkendt | Ej igangsat | | | April 2019 | |
| Milepæl 10.2 Pilot 1 gennemført | Ej igangsat | | | Juni 2019 02-03-2020 | Forudsat at tidsplanen for FUT udbud overholdes. |
| Milepæl 10.3 Pilot 2 (Teknisk og organisatorisk afprøvning i produktionsmiljø) Dette er den egentlige pilot med op til 1000 borgere i alt landsplan. Milepælen er gennemført når der er sket en test, evaluering og justering af både teknik og organisering | Ej igangsat | | | August 2019 27-04-2020 | Milepæl er ajourført pba. FUTs orientering om forsinkelse i tidsplan på 9. porteføljestyre-gruppemøde |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---------------------|------------------|---|--|---|
| Milepæl 11: Implementering | | | | | |
| Milepæl 11.1 Implementeringsplan fastlagt og godkendt Milepælen er gennemført, når plan for implementering af det telemedicinske tilbud i landsdelen er fastlagt og godkendt i programstyregruppen. Planen skal som minimum omfatte tidsplan/eventuel bølgeplan (Implementering er her defineret ved "Go-live" / de første borgere er henvist til det telemedicinske tilbud) | Ej igangsat | | | Januar 2019 | |
| Milepæl 11.2 10 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram Hver landsdel fastlægger forventet antal in- | Ej igangsat | | | Juli 2019 – forventer 0-6 mdr's forsinkelser | Usikkerhed omkring indfrielsestidspunkt for målsætningsmilepæl pba: 1) Optimistisk tidsplan for udbudsproces 2) Pt. ingen estimering af udviklingstid |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|--|--|
| <p>kluderede borgere på et givent tidspunkt. Relevante borgere (100%) svarer til den i landsdelsprogrammet fastlagte målgruppe (fx GOLD gr. D), der kan identificeres og som ønsker at deltage i det telemedicinske tilbud.</p> | | | | | <p>3) Implementeringstakt afhænger af A.P henviser en stor del af brugerne (risikolog)</p> |
| <p>Milepæl 11.3 50 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</p> <p>Hver landsdel fastlægger forventet antal inkluderede borgere på et givent tidspunkt. Relevante borgere (100%) svarer til den i landsdelsprogrammet fastlagte målgruppe (fx</p> | <p>Ej igangsat</p> | | | <p>Oktober 2019 – forventer 0-6 mdr's forsinkelser</p> | <p>Usikkerhed omkring indfrielsestidspunkt for målsætningsmilepæl pba: 1) Optimistisk tidsplan for udbudsproces 2) Pt. ingen estimering af udviklingstid 3) Implementeringstakt afhænger af A.P henviser en stor del af brugerne (risikolog)</p> |



| Nationale milepæle | Status på milepælen | Evt. delmilepæle | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Angivet deadline for indfrielse af milepæl | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---------------------|------------------|---|---|--|
| GOLD gr. D), der kan identificeres og som ønsker at deltage i det telemedicinske | | | | | |
| Milepæl 11.4: Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram | Ej igangsat | | | December 2019 Forventer forsinkelse på 0-6 måneder | Usikkerhed omkring indfrielsestidspunkt for målsætningsmilepæl pba: 1) Optimistisk tidsplan for udbudsproces 2) Pt. ingen estimering af udviklingstid 3) Implementeringstakt afhænger af A.P henviser en stor del af brugerne (risikolog) |