



Sundhedsaftalen 2015-2018
Porteføljestyrværktøj

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---|--|---|--|---|
| Følgegruppen for forebyggelse | | | | | |
| Opdatering af den eksisterende regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område | Følgegruppen for forebyggelse godkendte på møde d 11/10 2018 igangsættelse af behovsafdækning for opdatering af samarbejdsaftalen | Følgegruppen for Forebyggelse følger op på behovsafdækningen d. 10/12 2018 | Ultimo 2019 (afhænger af tilbagemelding på behovsafdækningen) | | Afhængig af tilbagemelding vedr. behovsafdækning, nedsættes en arbejdsgruppe til at varetage opdateringen af samarbejdsaftalen. |

¹ Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|--|--|---|---|
| Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom | Arbejdet med udviklingen af de nye forløbsprogrammer forløber planmæssigt. | <p>KOL DAK behandlede den 23. november 2017 en sag om monitoreringen af indsatsen i forlængelse af patientforløbs- programmet. DAK besluttede ved den lejlighed, at der i regi af Følgegruppen for forebyggelse skal udarbejdes et mere detaljeret monitoreringsforslag.</p> <p>Diabetes Den 4.december 2017 behandlede Følgegruppen for Forebyggelse det endelige udkast til forløbsprogram på baggrund af de indarbejdede høringssvar.</p> | <p>KOL DAK forelægges monitoreringsforslag på KOL området i november 2018.</p> <p>Diabetes Den 26. januar 2018 godkendte DAK udkast til forløbsprogram med henblik på forelæggelse på førstkommende møde i SKU. D. 28. februar godkendte SKU forløbsprogrammet for diabetes.</p> | <p>Diabetes (P)SOFerne blev orienteret om godkendelse af forløbsprogrammet i starten af april. Der blev sendt en mail rundt indeholdende det godkendte forløbsprogram, kommunikationspakken samt en præsentation til brug i forbindelse med at implementeringen af forløbsprogrammet drøftes i det enkelte (P)SOF.</p> | Følgegruppen for forebyg- gelse anmoder årligt (ultimo) Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom om at gennemgå og evt. opdatere de udarbejdede forløbsprogrammer |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|--|--|--|---|
| Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom | <p>Hjerte Forløber planmæssigt</p> <p>Depression: I den forbindelse har formandskabet også godkendt, at arbejdsgruppen vedr. kronisk sygdom i forbindelse med udarbejdelsen af depressionsforløbsprogrammet får tilknyttet en ekstra sekretær fra kommunesiden og en ekstra sekretær fra den regionale side. Det tilstræbes, at to nye sekretærer har forhåndskendskab til det psykiatriske område, herunder også driftsmæssige og kliniske forhold. Endvidere har følgegruppen godkendt, at arbejdsgruppen udvides med en vidensperson med kendskab til psykiatri og demensforløbsprogrammet. Udvidelsen af arbejdsgruppen er midlertidig.</p> | <p>Hjerte Formandskaberne for følgegruppen og DAK har godkendt høringsversion af forløbsprogrammet og det tilhørende høringsmateriale.</p> <p>Depression Formandskaberne for følgegruppen og DAK har godkendt iværksættelsen af arbejdet med forløbsprogrammet for mennesker med depression.</p> | <p>Hjerte Forløbsprogrammet for hjerte er sendt til høring i perioden d. 7.september- 26 oktober 2018.</p> <p>Endeligt forslag til et nyt forløbsprogram forventes at kunne forelægges DAK/SKU primo 2019.</p> <p>Depression En høringsudgave af forløbsprogrammet forventes klar til forelæggelse for DAK i juni 2019</p> | <p>Hjerte 2. kvartal 2019</p> <p>Depression 1.kvartal 2020</p> | |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|--|---|---|---|---|
| Arbejdsgruppen for sundhedsprofilen 2017 | <p>Region Syddanmark har offentliggjort sundhedsprofilen den 7. marts 2018. Resultaterne viser en generel tilbagegang i trivsel, sygdom og sundhedsadfærd blandt syddanskerne. Kun på alkoholområdet er der fremgang med færre, der overskrider høj- og lavrisikogrænserne. Desuden kan der i enkelte aldersgrupper ses positive ændringer i enkelte indikatorer.</p> <p>Der har ifm. offentliggørelse af sundhedsprofilen været en del medieomtale i regionale og lokale medier. Særligt har overvægt, dårlig mental sundhed blandt unge samt den generelle forværring af sundhedstilstanden fyldt i mediebilledet.</p> | <p>Efterår 2018: Regionen står fortsat til rådighed for oplæg om sundhedsprofilens resultater i kommuner og SOF'er, yderligere analyser af data på kommuneniveau, rådgivning om anvendelse af data samt udlevering af data til videre analyser.</p> <p>Der har i foråret og sommeren været afholdt oplæg i en del kommuner. Der har også været afholdt oplæg på konferencer, i regionale udvalg, SOF'er osv. Aktuelt er der ikke yderligere forespørgsler.</p> <p>Forberedelsen af den kommende sundhedsprofilundersøgelse 2021 starter op i slut 2018/start 2019.</p> | | <p>Kommuner og SOF'er tilbydes fortsat oplæg mv. om sundhedsprofilen.</p> | <p>Sundhedsprofilen indgår i drøftelser af indsats, målgrupper mv. i sundhedsaftalen, der udarbejdes i løbet af 2018 og godkendes i 2019.</p> |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Arbejdsgruppe for monitorering | <p>Monitorering af KOL forløbsprogram:</p> <p>Monitoreringsgruppen er klar med monitoreringen fase 1: <i>Monitorering af, om patienter med KOL sygdom og deres pårørende reelt oplever, at implementering af forløbsprogrammet reelt har en værdi for deres sygdomsforløb</i></p> <p>Monitoreringsgruppen har i samarbejde med kommunale sundhedsprofessionelle, som varetager KOL rehabilitering, udarbejdet et forslag spørgeskema som er testet på 15 borgere på et KOL-rehabiliteringshold i Kolding Kommune den 10. september. På baggrund af testen er spørgeskemaet justeret.</p> <p>Vedr. arbejdsgruppens ønsker om ændringer i kommissoriet:</p> <p>Arbejdsgruppens ønsker om ændringer i arbejdsgruppens kommissorium blev afvist af Følgegruppen for Forebyggelse d 6/2 2018. Begrundelsen for afvisningen er, at arbejdsgruppens ønsker lå for langt fra det oprindelige kommissorium.</p> | <p>Forår 2018: Udarbejde spørgeskema til KOL borgere i rehabiliteringsforløb i samarbejde med Arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom. Spørgeskema klar til godkendelse i Følgegruppen 29/8 og DAK 27/9</p> | <p>Det endelige spørgeskema er klar til godkendelse følgegruppen for forebyggelse d. 11/10 og DAK d. 19/11.</p> | | <p>DAK har godkendt planen med den ændring, at der monitoreres på patienternes oplevelse som det første og ikke på om sygehuse kommuner og almen praksis har implementeret programmet.</p> |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|---|---|--|--|
| <p>Styre- og projektgruppe for projekt "Livsstilsguide i praksis" Jf. Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse</p> | <p>Feb.-mart 2017: 4 orienteringsmøder målrettet kursisternes nærmeste ledere er afholdt. Samlet har 43 ledere deltaget i møderne.</p> <p>Feb.-maj 2017: 5 kursusforløb af hver 3 dages varighed er afholdt. Samlet har ca. 100 kursister gennemført kursus i foråret 2017.</p> <p>Maj-december 2017: Projekterevalueringen er udarbejdet og forelægges styregruppen den 29.11.17. Evalueringen blev forelagt Følgegruppen for Forebyggelse ved mødet den 04.12.17. Forankringsarbejdet er i gang, herunder planlægning af formidlingsbesøg, etablering af e-læring og videreudvikling af projektet.</p> <p>1. halvår 2018: Forankring og udvikling</p> | <p>Den oprindelige proces- og milepælsplan er blevet fulgt med få undtagelser, herunder tilføjelse af planlægning og afholdelse af lederorienteringsmøder.</p> <p>Desuden fortsætter forankringsarbejdet i 2018. Det være sig primært formidling til relevante uddannelsesinstitutioner, færdiggørelse af e-læring, videreudvikling af projektet og planlægning af temadag.</p> <p>Den 4. december 2018 afholdes en temadag for regionale og kommunale drifts- og funktionsledere samt udviklingsmedarbejdere fra social- og lokalpsykiatri, træningsområdet, beskæftigelsesområdet, plejeområdet, socialområdet. Temadagens titel er sundhedsfremme gennem samarbejde.</p> | | <p>PSOF bliver løbende orienteret om fremdriften i projekt "Livsstilsguide i praksis".</p> | <p>Projekterevalueringen er udarbejdet og forelagt styregruppen den 29.11.17 og Følgegruppen for forebyggelse den 04.12.17.</p> <p>Det sundhedspædagogiske koncept og nogle af projektets resultater er præsenteret ved Nordisk Folkesundhedskonference i august 2017.</p> <p>Der er udgivet en forskningsartikel omhandlende projektet i Scandinavian journal of caring Sciences.</p> <p>Der etableres e-læring målrettet professionelle. Arbejdet er i gang. Modulerne forventes tilgængelige ultimo 2018.</p> <p>Der planlægges i øjeblikket en proces for overdragelse af projektets videreudvikling i regi af Steno diabetes Center Odense.</p> |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|--|---|--|---|
| Arbejdsgruppe: Ny aftale på børne- og ungeområdet | <p>Der er nedsat en arbejdsgruppe med Koncerndirektør Kurt Espersen og Sundheds- og forebyggelseschef i Odense kommune, Sonja Seerup Hansen som formænd. Arbejdsgruppen har afholdt seks møder i perioden november 2017 til april 2018.</p> <p>Det Administrative Kontaktforum godkendte på møde den 27. september 2018 et høringsudkast til en aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark.</p> <p>Aftaleudkastet er efterfølgende sendt i høring i perioden 1. oktober til 1. november, hvorefter det tilpasses og forventes endeligt godkendt primo 2019.</p> <p>Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har den 6. september fået besked fra Sundhedsstyrelsen om, at den fælles ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser er godkendt, og at parterne modtager 6.4 mio. kr. til implementeringsprojektet.</p> | <p>29. august 2018: Følgegruppen for Forebyggelse præsenteres for høringsudkast</p> <p>27. september 2018: Det Administrative Kontaktforum godkender høringsudkast til Aftale på børne- og ungeområdet.</p> <p>1. oktober til 1. november 2018: Aftalen sendes i høring hos relevante parter.</p> | <p>27. september 2018: DAK godkendte høringsudkastet, og aftalen på børne- og ungeområdet er sendt i høring i perioden 1/10-1/11 2018.</p> | <p>Primo 2019.</p> | |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|--|-----------------------|---|--|---|
| <p>Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. "lead" model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer</p> | <p>Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen om kompetenceudvikling og videndeling. I rammeaftalen beskrives en model, hvor et SOF skal være "lead" på et kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer. Modellen afprøves på diabetesforløbsprogram, hvor SOF-Fyn tildeles "lead".</p> <p>Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af diabetesforløbsprogrammet udarbejdes i samarbejde mellem SOF-Fyn, Steno Diabetes Center Fyn og Fyns Diabetescenter, og rundsendes derefter til de øvrige SOF'er.</p> | | | <p>Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes er sendt til implementeringsgrupperne i de fire SOF'er i starten af april 2018, jf. status for Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom.</p> | |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---|-----------------------|---|--|---|
| Arbejdsgruppe: Syddansk børne- og ungesundhedsprofil | Arbejdsgruppen har kortlagt brugen af skolesundhed.dk i Region Syddanmark, og har på baggrund heraf udarbejdet et notat med fordele og ulemper ved en fælles regional børne- og ungesundhedsprofil. På baggrund af drøftelse i DAK d 23.11 2017, besluttede DAK, at der ikke var opbakning til at bede Følgegruppen for Forebyggelse om at udarbejde forslag til en videre proces, da tilgang og forventninger til en fælles børne- og ungeprofil var forskellige i hhv. kommuner og regionen. Sagen anses derfor som afsluttet for Følgegruppen for Forebyggelse. | Opgaven er afsluttet | 23/11 2017: Behandlet på DAK. | Ej relevant | |
| Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. samarbejde med Sammen om Velfærd | Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen. Rammepapiret blev behandlet i DAK d 22/6 2017, hvor kommunerne valgte ikke at godkende aftalen, begrundet i, at man ønskede sagen drøftet i regi af Sammen om Velfærd en gang til. Denne del af aftalen anses dermed som afsluttet for Følgegruppen for Forebyggelse. | Opgaven er afsluttet | 22/6 2017: Behandlet på DAK | | |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|--|---|---|--|--|
| Arbejdsgruppe: Implementering af nationale kliniske retningslinier for knæartrose | En implementeringsgruppe har udarbejdet materiale til almen praksis, som skal understøtte implementeringen. I materialet indgår bl.a. en beskrivelse af indholdet i den undervisning og træning, borgerne kan tilbydes. | 30. marts 2017 Materialet godkendes i Det Administrative Kontaktforum. Arbejdsgruppens opgave er dermed færdiggjort. | | 1. kvartal 2017 Materialet er udsendt til (P)SOF'erne | |
| Arbejdsgruppe: Monitorering af "Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark" . | Arbejdsgruppen nedlægges, da monitoreringsopgaver fremadrettet skal varetages af arbejdsgruppen "monitorering af opgaver i regi af Følgegruppen for Forebyggelse" | | | | |
| Aftale om Regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse | Følgegruppen følger fremadrettet efterspørgsel og behov for rådgivning og drøfter prioritering og planlægning af rådgivningsaktiviteterne. Følgegruppen modtager en årlig status fra regionen i 3. kvartal. | Ej relevant | | Ej relevant | Følgegruppen udarbejder oversigt over rådgivning om forebyggelse i 3./4. kvartal. |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|
| Arbejdsgruppe: Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning | Regional rammeaftale blev godkendt i SKU d. 20. december 2016. Arbejdsgruppen har indsendt en afsluttende evaluering af processen. Følgegruppen for Forebyggelse monitorerer aftalen fremadrettet. | Ej relevant | 20. december 2016: Aftalen godkendes i SKU | Primo 2017: Rammeaftalen forventes at blive formidlet til SOF'erne. | Da det er en "kan"-aftale, forventes det ikke, at alle kommuner indgår aftale med en lokal infektionshygiejnisk enhed. Effekten er derfor også afhængig af, hvor mange kommuner og lokale infektionshygiejniske enheder, der indgår aftaler, og hvornår. Primo 2018: Første status på implementering til DAK. |
| Afdækning af kommunale erfaringer med indsatser for mental sundhed blandt børn og unge. | Opgaven er afsluttet. Følgegruppen har gennemført en afdækning af initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark. Afdækningen er godkendt i DAK d 27. jan 2017 og i SKU d 28. feb. 2017. | Ej relevant – opgaven er afsluttet | | Selve afdækningen implementeres ikke. | Afdækningen peger på et behov for styrket samarbejde, koordination og sammenhængskraft i børne- og ungearbejdet mellem kommunalt og regionalt regi. Afdækningens fund implementeres i den nye aftale på børne- og ungeområdet. |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle ¹ | Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK | Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|--|---|--|---|
| Kortlægning af mental sundhed (Prioriteret indsatsområde) | Opgaven er afsluttet. Arbejdsgruppen har afleveret kortlægning inkl. anbefalinger, samt procesevaluering. | Ej relevant – opgaven er afsluttet | Følgegruppens anbefalinger på baggrund af kortlægningen behandles på møde i SKU 16. august 2016 | Selve kortlægningen implementeres ikke. | Følgegruppen anbefaler på baggrund af kortlægningen, at der gennemføres en erfaringsopsamling på området i RegionSyd. |
| Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner | | Godkendt i DAK d. 15. juni 2015. Dermed er opgaven afsluttet | | | |
| Konferencen Lige Sund? Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse | Konferencen er afholdt og arbejdsgruppen har afleveret afsluttende afrapportering. | | | | |

Grøn = indsatsen forløber planmæssigt

Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK

Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen

Indsætter, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.