



Sundhedsaftalen 2015-2018

Porteføljestyrværktøj

Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Følgegruppen for opgaveoverdragelse					
Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere	DAK har besluttet, at følgegruppen kan igangsætte et pilotprojekt med 2-3 kommuner, hvor potentialet i et ændret samarbejde kan undersøges. Den 27. september 2018 har DAK besluttet, at Følgegruppen kan afvente Sundhedsaftalen 2019-2023 inden projektet sættes i gang.		Afventer Sundhedsaftalen 2019-2023		
Indsatser i de kommunale akutfunktioner (Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesyge-	- Intravenøs behandling med væske - Intravenøs behandling med antibiotika	M1: Anden monitorering af samarbejdsaftalernes anvendelse, DAK møde d. september 2019	Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017	Samarbejdsaftalerne er primo november 2017 sendt til implementering via de lokale samordningsfora.	Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, næste gang op til mødet i DAK d. 19/9 2019.

¹ Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
plejen – krav og anbefalinger)	- Intravenøs og subcutan medicinadministration	M1: Rundspørge blandt sygehuse, kommuner og almen praksis, august 2018 M2: Arbejdsgruppe mødes og kvalificere de indkomne forslag, januar 2019 M3: DAK-formandskabet præsenteres for et beslutningsoplæg ift. hvilke præparater følgegruppen skal undersøge, januar 2019 M4: Modellens Trin 1 og 2 behandles i DAK den 4. april 2019 M5: Modellens Trin 3 behandles i DAK den 7. juni 2019	Udkast til samarbejdsaftaler forventes klar til præsentation for DAK den 7. juni 2019.	Medio 2019	
	- Sondeernæring - Parenteral ernæring	M1: Anden monitorering af samarbejdsaftalens anvendelse, DAK møde d. 19/9 2019	Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017	Samarbejdsaftalerne er primo 2018 sendt til implementering via de lokale samordningsfora.	Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, næste gang op til mødet i DAK d. 19/9 2019.
	- Akutte bed-side blodprøver - Prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser	M1: Samarbejdsaftalen evalueres i november 2019.	Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK d. 25/1 2018 og igen i tilrettet form den 19. november 2019.	Samarbejdsaftalen er primo 2018 sendt til implementering i de lokale samordningsfora samt kommunal lægelige udvalg med effekt fra 1/5 2018.	Samarbejdsaftalen evalueres i november 2019.



Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
	<ul style="list-style-type: none"> - Pasning af dræn - Kateteranlæggelse og pleje 	<p>M1: Modellens Trin 1 og 2 behandles i den 21/3 2018</p> <p>M2: Modellens Trin 3 (samarbejdsaftale) behandles i DAK 14/5 2018</p>	Samarbejdsaftalerne behandles på mødet i DAK d. 14/5 2018	Samarbejdsaftalerne forventes godkendt på mødet i DAK den 14. maj 2018 og sendes efterfølgende til implementering i SOF'erne med effekt fra d. 1/6 2018.	Samarbejdsaftalerne evalueres to år efter implementering.
	Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem	Samarbejdsaftalen er godkendt af SKU d. 21/6 2016, Sundhedssamordningsudvalget d. 13/9 2016, Forretningsudvalget d. 14/9 2016 og Regionsrådet d. 23/9 2016.			Region Syddanmarks sygehus og de 22 syddanske kommuner er orienteret om samarbejdsaftalens ikrafttræden d. 1/1 2017 og mulighed for at indgå den nye aftale om blodprøvetagning i eget hjem.
Modellen for planlagt og aftalt overdragelse	Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse blev godkendt på DAK mødet d. 23/11 2016. Modellens anvendelse blev aftalt på baggrund af en temadrøftelse på DAK's møde d. 27/1 2017.		<p>DAK godkendte på deres møde d. 27/1 2017 modellens anvendelse.</p> <p>SKU godkendte på deres møde d. 28/2 2017 modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.</p>		
Samarbejdsaftale for patienter i behandling med lavpotent kemo-	Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK den 22. juni 2017.			Samarbejdsaftalen blev optil DAK's møde den 22. juni 2017 revideret og	Anvendelsen af samarbejdsaftalen monitoreres. I perioden d. 1/7– 31/12 2017 har 5



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
terapi i eget hjem				inkludere nu både Cytosar og Vidaza. Denne information er kommunikeret til de syddanske kommuner og Hæmatologisk afdeling X på OUH	patienter modtaget behandling med cytosar i eget hjem. Antallet er fortsat lavere end forventet. I hele 2017 modtog 11 patienter behandling med lavdosis cytosar i eget hjem. Tal for 2018 præsenteres for DAK først i 2019.