



Sundhedsaftalen 2015-2018
Porteføljestyrværktøj

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Følgegruppen for forebyggelse					
Opdatering af den eksisterende regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område	Følgegruppen for forebyggelse godkendte på møde d 11/10 2018 igangsættelse af behovsafdækning for opdatering af samarbejdsaftalen	Følgegruppen for Forebyggelse følger op på behovsafdækningen på møde den 17. januar 2019	Ultimo 2019 (afhænger af tilbagemelding på behovsafdækningen)		Der er en afdækning i gang hos SOF'erne af behovet for opdatering af samarbejdsaftalen. Afhængigt af tilbagemeldingerne vil det blive vurderet, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe eller om opdateringerne skal ske administrativ.

¹ Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom	Arbejdet med udviklingen af de nye forløbsprogrammer forløber planmæssigt.	<p>KOL DAK behandlede den 23. november 2017 en sag om monitoreringen af indsatsen i forlængelse af patientforløbs- programmet. DAK besluttede ved den lejlighed, at der i regi af Følgegruppen for forebyggelse skal udarbejdes et mere detaljeret monitoreringsforslag.</p> <p>Diabetes Den 4.december 2017 behandlede Følgegruppen for Forebyggelse det endelige udkast til forløbsprogram på baggrund af de indarbejdede høringssvar.</p>	<p>KOL DAK godkendte monitoreringsforslag på KOL området i november 2018.</p> <p>Diabetes Den 26. januar 2018 godkendte DAK udkast til forløbsprogram med henblik på forelæggelse på førstkommende møde i SKU. D. 28. februar godkendte SKU forløbsprogrammet for diabetes.</p>	<p>Diabetes (P)SOFerne blev orienteret om godkendelse af forløbsprogrammet i starten af april. Der blev sendt en mail rundt indeholdende det godkendte forløbsprogram, kommunikationspakken samt en præsentation til brug i forbindelse med at implementeringen af forløbsprogrammet drøftes i det enkelte (P)SOF.</p>	Følgegruppen for forebyg- gelse anmoder årligt (ultimo) Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom om at gennemgå og evt. opdatere de udarbejdede forløbsprogrammer

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom	<p>Hjerte Forløber planmæssigt</p> <p>Depression: Formandskabet har godkendt, at arbejdsgruppen vedr. kronisk sygdom i forbindelse med udarbejdelsen af depressionsforløbsprogrammet får tilknyttet en ekstra sekretær fra kommunesiden og en ekstra sekretær fra den regionale side. Det tilstræbes, at to nye sekretærer har forhåndskendskab til det psykiatriske område, herunder også driftsmæssige og kliniske forhold. Endvidere har følgegruppen godkendt, at arbejdsgruppen udvides med en vidensperson med kendskab til psykiatri og demensforløbsprogrammet. Udvidelsen af arbejdsgruppen er midlertidig.</p>	<p>Hjerte Følgegruppen for forebyggelse har godkendt det endelige udkast til forløbsprogram, som forelægges Det Administrative Kontaktforum den 24. januar 2019.</p> <p>Depression Formandskaberne for følgegruppen og DAK har godkendt iværksættelsen at arbejdet med forløbsprogrammet for mennesker med depression.</p>	<p>Hjerte Følgegruppen for forebyggelse har godkendt den endelige version af forløbsprogrammet.</p> <p>Endeligt forslag til et nyt forløbsprogram forelægges DAK den 24. januar og SKU den 8. februar 2019.</p> <p>Depression En høringsudgave af forløbsprogrammet forventes klar til forelæggelse for DAK i juni 2019</p>	<p>Hjerte 2. kvartal 2019</p> <p>Depression 1.kvartal 2020</p>	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppen for sundhedsprofilen 2017	<p>Region Syddanmark har offentliggjort 3. generation sundhedsprofil den 7. marts 2018.</p> <p>Aktuelt er proces vedr. ny sundhedsprofilsunde opstartet med gennemgang af det nationale spørgeskema.</p> <p>Herudover pågår der en nationalt en proces vedr. afklaring af det lovgivningsmæssige grundlag, som ligger til grund for udlevering af data fra Sundhedsprofilen.</p>	<p>Forberedelsen af den kommende sundhedsprofilundersøgelse 2021 er opstartet.</p>		<p>Kommuner og SOF'er tilbydes fortsat oplæg mv. om sundhedsprofilen.</p>	<p>Sundhedsprofilen indgår i drøftelser af indsatser, målgrupper mv. i sundhedsaftalen, der udarbejdes i løbet af 2018 og godkendes i 2019.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe for monitorering	<p>Monitorering af KOL forløbsprogram:</p> <p>Monitoreringsgruppen er klar med monitoreringen fase 1: Monitorering af, om patienter med KOL sygdom og deres pårørende reelt oplever, at implementering af forløbsprogrammet reelt har en værdi for deres sygdomsforløb</p> <p>Monitoreringsgruppen har i samarbejde med kommunale sundhedsprofessionelle, som varetager KOL rehabilitering, udarbejdet et forslag spørgeskema som er testet på 15 borgere på et KOL-rehabiliteringshold i Kolding Kommune den 10. september. På baggrund af testen er spørgeskemaet justeret.</p> <p>Vedr. arbejdsgruppens ønsker om ændringer i kommissoriet:</p> <p>Arbejdsgruppens ønsker om ændringer i arbejdsgruppens kommissorium blev afvist af Følgegruppen for Forebyggelse d 6/2 2018. Begrundelsen for afvisningen er, at arbejdsgruppens ønsker lå for langt fra det oprindelige kommissorium.</p>	<p>Primo 2019: Etablering af fælles dataindsamling og udsendelse af spørgeskemaer påbegyndes.</p>	<p>Spørgeskema for KOL området blev godkendt af DAK 19/11 2018. Monitoreringen igangsættes primo 2019.</p>		<p>DAK har godkendt planen med den ændring, at der monitoreres på patienternes oplevelse som det første og ikke på om sygehuse kommuner og almen praksis har implementeret programmet.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Styre- og projektgruppe for projekt "Livsstilsguide i praksis" Jf. Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse</p>	<p>Feb.-mart 2017: 4 orienteringsmøder målrettet kursisternes nærmeste ledere er afholdt. Samlet har 43 ledere deltaget i møderne.</p> <p>Feb.-maj 2017: 5 kursusforløb af hver 3 dages varighed er afholdt. Samlet har ca. 100 kursister gennemført kursus i foråret 2017.</p> <p>Maj-december 2017: Projektervalueringen er udarbejdet og forelagt styregruppen den 29.11.17. og Følgegruppen for forebyggelse den 04.12.17.</p> <p>2018 og foråret 2019: Forankring og udvikling</p>	<p>Den oprindelige proces- og milepælsplan er blevet fulgt med få undtagelser, herunder tilføjelse af planlægning og afholdelse af lederorienteringsmøder.</p> <p>Desuden har forankringsarbejdet været i gang i hele 2018 og fortsætter ligeledes ind i 2019. Det være sig primært formidling til relevante uddannelsesinstitutioner , afholdelse af temadag, overdragelse af projektet til SDCO og færdiggørelse af e-læring.</p> <p>Den 4. december 2018 er der afholdt en temadag for regionale og kommunale drifts- og funktionsledere samt udviklingsmedarbejdere fra social- og lokalpsykiatri, træningsområdet, beskæftigelsesområdet, plejeområdet, socialområdet.</p>		<p>PSOF bliver løbende orienteret om fremdriften i projekt "Livsstilsguide i praksis".</p>	<p>Projektervalueringen er udarbejdet og forelagt styregruppen den 29.11.17 og Følgegruppen for forebyggelse den 04.12.17.</p> <p>Der er udgivet en forskningsartikel omhandlende projektet i Scandinavian journal of caring Sciences.</p> <p>Der etableres e-læring målrettet professionelle. Arbejdet er i gang. Modulerne forventes tilgængelige i foråret 2019.</p> <p>Projektet er overdraget til Steno Diabetes Center Odense, som i samarbejde med UC Syd arbejder videre med kompetenceudvikling med afsæt i det udviklede materiale.</p> <p>Den 4. dec. er der afholdt en temadag, der med afsæt i projektet satte fokus på det sundhedsfremmende samarbejde mellem sårbare brogere/patienter og fagprofessionelle.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: Ny aftale på børne- og ungeområdet	<p>Der er nedsat en arbejdsgruppe med Koncerndirektør Kurt Espersen og Sundheds- og forebyggelseschef i Odense kommune, Sonja Seerup Hansen som formænd. Arbejdsgruppen har afholdt seks møder i perioden november 2017 til november 2018.</p> <p>Aftaleudkastet har været i høring og der er indkommet i alt 25 høringssvar. Høringssvarene er behandlet og de væsentligste er indarbejdet i det foreliggende aftaleudkast.</p> <p>Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har den 6. september fået besked fra Sundhedsstyrelsen om , at den fælles ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser er godkendt, og at parterne modtager 6.4 mio. kr. til implementeringsprojektet.</p>	10. december 2018: Aftaleudkast, som er tilrettet efter indkomne høringssvar, godkendes i Følgegruppen for forebyggelse.	24. januar 2019: DAK behandler endeligt udkast til Tværsektoriel samarbejdsaf-tale på børne- og ungeområdet. 8. februar 2019: SKU behandler endeligt udkast til Tværsektoriel samarbejdsaf-tale på børne- og ungeområdet.	Marts 2019.	

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<p>Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. "lead" model i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer</p>	<p>Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen om kompetenceudvikling og videndeling. I rammeaftalen beskrives en model, hvor et SOF skal være "lead" på et kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med implementering af nye forløbsprogrammer. Modellen afprøves på diabetesforløbsprogram, hvor SOF-Fyn tildeles "lead".</p> <p>Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af diabetesforløbsprogrammet udarbejdes i samarbejde mellem SOF-Fyn, Steno Diabetes Center Fyn og Fyns Diabetescenter, og rundsendes derefter til de øvrige SOF'er.</p>			<p>Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes er sendt til implementeringsgrupperne i de fire SOF'er i starten af april 2018, jf. status for Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom.</p>	<p>Følgegruppen for forebyggelse er pt. i overvejelser om, hvorvidt man skal stille forslag til DAK om, at modellen nedlægges, idet den ikke vurderes at fungere efter hensigten.</p>

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: Syddansk børne- og ungesundhedsprofil	Arbejdsgruppen har kortlagt brugen af skolesundhed.dk i Region Syddanmark, og har på baggrund heraf udarbejdet et notat med fordele og ulemper ved en fælles regional børne- og ungesundhedsprofil. På baggrund af drøftelse i DAK d 23.11 2017, besluttede DAK, at der ikke var opbakning til at bede Følgegruppen for Forebyggelse om at udarbejde forslag til en videre proces, da tilgang og forventninger til en fælles børne- og ungeprofil var forskellige i hhv. kommuner og regionen. Sagen anses derfor som afsluttet for Følgegruppen for Forebyggelse.	Opgaven er afsluttet	23/11 2017: Behandlet på DAK.	Ej relevant	
Aftale om kompetenceudvikling og videndeling – vedr. samarbejde med Sammen om Velfærd	Der foreligger et udkast til rammepapir for aftalen. Rammepapiret blev behandlet i DAK d 22/6 2017, hvor kommunerne valgte ikke at godkende aftalen, begrundet i, at man ønskede sagen drøftet i regi af Sammen om Velfærd en gang til. Denne del af aftalen anses dermed som afsluttet for Følgegruppen for Forebyggelse.	Opgaven er afsluttet	22/6 2017: Behandlet på DAK		

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: Implementering af nationale kliniske retningslinier for knæartrose	En implementeringsgruppe har udarbejdet materiale til almen praksis, som skal understøtte implementeringen. I materialet indgår bl.a. en beskrivelse af indholdet i den undervisning og træning, borgerne kan tilbydes.	30. marts 2017 Materialet godkendes i Det Administrative Kontaktforum. Arbejdsgruppens opgave er dermed færdiggjort.		1. kvartal 2017 Materialet er udsendt til (P)SOF'erne	
Arbejdsgruppe: Monitorering af "Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark" .	Arbejdsgruppen nedlægges, da monitoreringsopgaver fremadrettet skal varetages af arbejdsgruppen "monitorering af opgaver i regi af Følgegruppen for Forebyggelse"				
Aftale om Regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse	Følgegruppen følger fremadrettet efterspørgsel og behov for rådgivning og drøfter prioritering og planlægning af rådgivningsaktiviteterne. Følgegruppen modtager en årlig status fra regionen i 3. kvartal.	Ej relevant		Ej relevant	Følgegruppen udarbejder oversigt over rådgivning om forebyggelse i 3./4. kvartal.

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Arbejdsgruppe: Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning	Regional rammeaftale blev godkendt i SKU d. 20. december 2016. Arbejdsgruppen har indsendt en afsluttende evaluering af processen. Følgegruppen for Forebyggelse monitorerer aftalen fremadrettet.	Ej relevant	20. december 2016: Aftalen godkendes i SKU	Primo 2017: Rammeaftalen forventes at blive formidlet til SOF'erne.	Da det er en "kan"-aftale, forventes det ikke, at alle kommuner indgår aftale med en lokal infektionshygiejnisk enhed. Effekten er derfor også afhængig af, hvor mange kommuner og lokale infektionshygiejniske enheder, der indgår aftaler, og hvornår. Primo 2019: Første status på implementering til DAK.
Afdækning af kommunale erfaringer med indsatser for mental sundhed blandt børn og unge.	Opgaven er afsluttet. Følgegruppen har gennemført en afdækning af initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark. Afdækningen er godkendt i DAK d 27. jan 2017 og i SKU d 28. feb. 2017.	Ej relevant – opgaven er afsluttet		Selve afdækningen implementeres ikke.	Afdækningen peger på et behov for styrket samarbejde, koordination og sammenhængskraft i børne- og ungearbejdet mellem kommunalt og regionalt regi. Afdækningens fund implementeres i den nye aftale på børne- og ungeområdet.

Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Kortlægning af mental sundhed (Prioriteret indsatsområde)	Opgaven er afsluttet. Arbejdsgruppen har afleveret kortlægning inkl. anbefalinger, samt procesevaluering.	Ej relevant – opgaven er afsluttet	Følgegruppens anbefalinger på baggrund af kortlægningen behandles på møde i SKU 16. august 2016	Selve kortlægningen implementeres ikke.	Følgegruppen anbefaler på baggrund af kortlægningen, at der gennemføres en erfaringsopsamling på området i RegionSyd.
Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner		Godkendt i DAK d. 15. juni 2015. Dermed er opgaven afsluttet			
Konferencen Lige Sund? Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse	Konferencen er afholdt og arbejdsgruppen har afleveret afsluttende afrapportering.				

Grøn = indsatsen forløber planmæssigt

Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK

Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen

Indsætter, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.