

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle[1] | Forventes at være klar til fremlæggel- se for SKU/DAK | Forventes at være klar til implemente- ring i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---|--|---|---|--|
| Følgegruppen for behandling og pleje | | | | | |
| Prioriterede indsætter | | | | | |
| Videreudvikling af SAM:BO ift. socialpsykiatri | DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle videreudvikle SAM:BO i forhold til socialpsykiatrien. Forløbene blev endeligt godkendt i Følgegruppen for behandling og pleje på møde 12. oktober 2017 samt i DAK den 23. november 2017. Den 19. december 2017 godkendte SKU de tre nye forløb samt implementeringsplan. Implementeringsplanen følges planmæssigt, og de nye forløb er implementeret den 23. oktober 2018. | | | | |
| Videreudvikling af SAM:BO ift. arbejdsmarkedsområdet | DAK godkendte på møde den 23. november 2017, at der i videreudviklingen af SAM:BO arbejdes videre med arbejdsmarkedsområdet. Følgegruppen godkendte den 3. december 2018 et kommissorium for det indledende arbejde vedr. videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet. Der er udpeget en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et kommissorium samt tids- og procesplan for videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet. Dette forventes forelagt for Følgegruppen i oktober 2019. | 11-10-19: Følgegruppen forelægges oplæg til kommissorium og tidsplan for videreudvikling af SAM:BO arbejdsmarked til godkendelse. | | | Arbejdet med kommissorium og tidsplan for videreudvikling af SAM:BO arbejdsmarked er blevet forsinket grundet skift af kommunal formand og manglende repræsentanter fra kommuner og praksis. |
| Samarbejdsaftale om FMK | DAK har på møde den 27. januar 2017 godkendt, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en Samarbejdsaftale vedr. FMK. | | | | DAK besluttede på møde den 27. januar 2017, at monitorering af ajourføringsprocenter for FMK samt evt. audit overgår til Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet. |
| Tværasektoriel FMK arbejdsgruppe | Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværasektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til Følgegruppen. Arbejdsgruppen er en proaktiv arbejdsgruppe, der har fokus på tværasektorielle problemstillinger i forbindelse med implementeringen af FMK. | Der indhentes halvårlig status i april og okt. | | | |
| Særlige opgaver | | | | | |
| Samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region Syddanmark | Den foreliggende samarbejdsaftale er godkendt af DAK og trådte i kraft d. 1. juni 2016. Sundhedsstyrelsen udsendte i december 2017 reviderede anbefalinger for den palliative indsats. Følgegruppen godkendte i forlængelse heraf den 9. april 2018 kommissorium for tværasektoriel arbejdsgruppe til revidering af samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid. Revideret samarbejdsaftale forventes forelagt til godkendelse i følgegruppen i første halvår af 2019. | 14-05-19: Oplæg til en revideret samarbejdsaftale forelægges Følgegruppen for Behandling og Pleje til godkendelse. | | | DAK formandskabet besluttede i foråret 2018, at et kommissorium for arbejdet ikke kræver godkendelse i DAK, men at Følgegruppen kan opstarte arbejdet. |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle[1] | Forventes at være klar til fremlæggel- se for SKU/DAK | Forventes at være klar til implemente- ring i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---|--|---|---|--|
| Elektronisk kommunikation mellem psykiatri og hjemmepleje | Psykiatriområdet i Region Syddanmark arbejder ud fra SAM:BO aftalen på lige fod med det somatiske område. I det tværsektorielle samarbejde mellem psykiatri og hjemmepleje anvendes de MedCom-standarde, som fremgår af den reviderede SAM:BO (implementeret den 3. oktober 2017). | Der gives en årlig status på implementering/ data på rapporttyper i oktober. | | | |
| Revision af forløbene for SAM:BO (Somatik og psykiatri) | DAK godkendte de reviderede SAM:BO forløb den 30. marts 2017, og implementering er gennemført i tredje kvartal 2017. Følgegruppen har nedsat en tværsektoriel SAM:BO arbejdsgruppe, som understøtter følgegruppen i forhold til drift af SAM:BO. Følgegruppen besluttede den 3. december, at kommissoriet for den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe justeres, så der nedsættes et formandskab for gruppen og socialpsykiatrien repræsenteres. | Der gives en årlig status på de reviderede SAM:BO forløb i oktober. | | | Opdateret kommissorium for den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe forelægges følgegruppen til godkendelse pr. mail i marts 2019. Formandskabet mødes med arbejdsgruppen i april 2019, hvor bl.a. kommissoriet drøftes. |
| Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19 samt tillæg til Sundhedsaftalen herom | På møde den 23. november 2016 behandlede DAK den nye nationale handlingsplan for 2016-2019. Her var der et særligt fokus på de indsatsområder, som skal koordineres i Sundhedsaftale-regi. Der pågår i øjeblikket processer i både region og kommuner vedr. udmøntning af særligt indsatsområde 2 (akutfunktioner) og 5 (udgående funktioner og rådgivningsinitiativer). | Fremadrettet vil Følgegruppen for behandling og pleje samle en årlig status på initiativernes fremdrift i DAK. | | | Evaluering af initiativ 2 og 5 forventes at foreligge i foråret 2019. |
| Audit/evaluering af SAM:BO | 1.juni 2017 trådte en ændring af sundhedsloven i kraft, som gør det muligt for autoriserede sundhedspersoner at trække og anvende data til brug for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af sundhedsvæsenet. Følgegruppen har den 8.oktober 2018 drøftet, at en audit af SAM:BO bør afvente, at SAM:BO Socialpsykiatri er implementeret og i drift. Følgegruppen vurderer, at en audit af SAM:BO mest hensigtsmæssigt finder sted i den ny sundhedsaftaleperiode. | | | | |
| Casekataloget vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler | Afgrænsningscirkulæret tolkes via casekataloget ift. forskellige remedier herunder, om det er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Behandlingsredskaber er et regionalt ansvar, mens hjælpemidler er et kommunalt ansvar. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave løbende at revidere og vedligeholde casekataloget. Status gives helårligt i oktober. | | | | |
| Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet | Den nationale handlingsplan for demens lægger i initiativ 6 op til, at der skal ske en evaluering af de eksisterende regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for demens. På baggrund af evalueringerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Anbefalingerne | Løbende afrapportering fra den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. demens under | | | |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle11 | Forventes at være klar til fremlæggel- se for SKU/DAK | Forventes at være klar til implemente- ring i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|---|---|---|--|
| | omfatter såvel organisering som rolle og ansvarsfordeling i forhold til arbejdet. De endelige anbefalinger forventes udsendt i løbet af marts/april 2019. Den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i regionen afholder møde den 2. maj 2019, hvorefter man vil indlede arbejdet med revision af samarbejdsaftalen for demens, så den harmonerer med de nye anbefalinger. | Følgegruppen for behandling og pleje - adhoc. | | | |
| Undersøgelse af underrepræsentation af indvandrere på demensenhederne | Udfordringen omkring underrepræsentation af etniske minoriteter i forbindelse med opsporing, udredning og behandling af demens vil blive løftet ind i forbindelse med arbejdet med øvrige initiativer i demenshandlingsplanen. Bl.a. når de nationale anbefalinger for tværfaglige forløb for mennesker med demens foreligger, og der skal arbejdes med en revision af samarbejdsaftalen. | | | | |
| Oplæg til kompetenceudvikling vedr. demens | Der blev udviklet og afprøvet et kompetenceudviklingsforløb. Da kurset blev udbudt, var der efterfølgende ikke tilslutning hertil. På den baggrund er opgaven vedr. kompetenceudvikling skrevet ud af arbejdsgruppens kommissorium. Der vil fremadrettet være opmærksomhed på kompetenceudvikling i forbindelse med Den nationale demenshandlingsplan (Initiativ 22). | | | | |
| Revision af Demenssyd.dk | Hjemmesiden er nedlagt primo 2016. | | | | |
| Implementering af aftale for mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse | Opgaven er udgået af Følgegruppens opgaveportefølje på baggrund af beslutning på DAK-møde den 11. november 2015. På mødet blev der truffet beslutning om, at opgaven overgik til Følgegruppen for Genoptræning og rehabilitering. | | | | |
| Aftaler | | | | | |
| Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange | DAK godkendte den 23. november 2017 Regional Vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange. DAK godkendte den 14. maj 2018 et oplæg til læringsinitiativer med den præcisering, at arbejdet med læringsinitiativer skal forankres lokalt. Der er uafholdt en temaeftersmiddag om læringsinitiativer vedr. UTH i sektorovergange den 15. november 2018. Opsamling på temaeftersmiddagen er sendt til deltagerne og SOF-sekretariatene med henblik på lokal forankring af læringsinitiativer. | | | | |
| Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem | Følgegruppen godkendte den 9. april 2018 udkast til den reviderede samarbejdsaftale. Den reviderede samarbejdsaftale blev godkendt på møde i DAK 14-05-18. Den reviderede aftale er sendt ud til region og kommuner til implementering. | Medio 2019 gives status på implementering af aftalen. | | 3. kvartal 2018 | |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle[1] | Forventes at være klar til fremlæggel- se for SKU/DAK | Forventes at være klar til implemente- ring i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|--|---|---|---|---|--|
| Samarbejdsaftale om borgere, der skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr | Aftalen er godkendt i SKU 25-10-16 og blev godkendt af regionsrådet 28-11-16. Det er Følgegruppens opgave at monitorere samarbejdsaftalen. Der er nedsat en ERFA-gruppe på området. Følgegruppen godkendte den 3. december, at samarbejdsaftalen revideres jf. ny organisering på området. Foreløbigt afventer revisionen udbuddet for den fælles hjælperordning. | | | | Aftalen indeholder ændrede retningslinjer for fordelingsnøglen mellem region og kommuner. Der er nedsat en Erfa-gruppe med repræsentation fra kommunerne. |
| Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp | Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling er udarbejdet i 2014. Revision af aftalen er godkendt på møde i DAK 27-01-17. Den reviderede samarbejdsaftale skal klart beskrive finansieringsansvaret ved ledsagelse og praktisk hjælp for henh. region og kommune i henhold til Sundhedsloven og Service-loven. Arbejdet er trukket ud, da der har været behov for at kontakte Sundhedsministeriet for juridiske afklaringer. | 14-05-19: Oplæg til revideret samarbejdsaftale forventes klar til forelæggelse for Følgegruppen | | | |
| Samarbejdsaftale for det psykiatriske område | DAK godkendte den 22. juni 2017, at der ikke længere er behov for en særskilt samarbejdsaftale for det psykiatriske område, når SAM:BO for Socialpsykiatrien er implementeret. Godkendelsen skete med det forbehold, at underaftaler til samarbejdsaftalen kan stå alene, inden man kan udfase den overordnede samarbejdsaftale. Følgegruppen godkendte den 19. februar 2018 redaktionelle justeringer af følgende 3 underaftaler: "Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter, 2015", "Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser – oligofreniområdet, 2015", "Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug og alkoholmisbrug, 2015". Da justeringerne alene er af redaktionel karakter forelægges de ikke DAK til godkendelse. | | | | Med ganske få redaktionelle ændringer er ophævet til Sundhedsaftalen 2015-18 og SAM:BO-aftalen sikret. Da der er planlagt justering af de øvrige underaftaler inden udgangen af 2019, kan samarbejdsaftalen for det psykiatriske område derfor udfases, når SAM:BO indenfor socialpsykiatrien træder i kraft pr. 23-10-18. |
| Samarbejdsaftale for udviklingshæmmede med psykiske lidelser (oligofreni) | Aftalen er godkendt af SKU den 28. oktober 2014 og er implementeret i SOF'erne. Der er afholdt temadag i 2017. Der er ikke bemærkninger til aftalen. Spørgsmål ift. implementering af aftaleindholdet drøftes efter behov i SOF'erne. | Der afrapporteres helårligt på arbejdet (april). | | | |
| Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område | Implementeringsarbejdet er gennemført via SOF'erne. Der er gennemført en evaluering af implementeringen og på den baggrund afholdt opfølgende temadrøftelser med PSOF'erne. | Der afrapporteres helårligt på arbejdet (feb.). | | | |
| Aftale om sårbare gravide | DAK godkendte samarbejdsaftale om sårbare gravide på møde den 23. november 2017. Aftalen blev derefter godkendt af SKU den 19. december 2017. Aftalen er implementeret via SOF'erne i 1.kvartal af 2018. Der er igangsat en udarbejdelse af status for implementeringen via SOF'erne. | 14-05-19: Følgegruppen forelægges årlig status. Der afrapporteres helårligt på implementeringsarbejdet (maj) | | | |

| Indsats/opgave/ projekt | Status på indsatsen | Milepæle[1] | Forventes at være klar til fremlæggel- se for SKU/DAK | Forventes at være klar til implemente- ring i (P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses |
|---|---|---|---|---|---|
| Samarbejdsaftale om gravide med et risiko-forbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet PLUS | Den reviderede samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familie-ambulatoriet Plus i Region Syddanmark blev godkendt af DAK den 25. januar 2018 med en tilføjelse om monitorering på udviklingen af antal familier i Familie-ambulatoriet, samt antal besøg pr. familie. Aftalen er implementeret via SOF'erne i 1.kvartal af 2018. Der er igangsat en udarbejdelse af status for implementeringen via SOFerne. | 14-05-19: Følgegruppen forelægges årlig status. Der afrapporteres helårligt på implementerin gsarbejdet (maj) | | | |
| Ammepolitikken | Politikken videreføres uændret i sundhedsaftaleperioden. | | | | |
| Øvrige opgaver | | | | | |
| Nye sygehus-hjemmepleje-standarder | Der blev nedsat en arbejdsgruppe, til at understøtte implementeringen af de nye sygehus-hjemmepleje-standarder, som trådte i kraft den 11. maj 2016. Alle kommuner i Region Syddanmark kan nu modtage hjemmepleje-sygehus standarder version 1.0.3. Arbejdsgruppen er derfor nedlagt. Monitorering i regi af Følgegruppen videreføres ikke. Hvis SOF'erne oplever udfordringer på området, kan dette rejses overfor Følgegruppen. | | | | Det blev besluttet på møde i Følgegruppen for behandling og pleje den 17. august 2017, at monitoreringen ikke videreføres. Hvis SOF'erne oplever udfordringer på området, kan dette rejses over for Følgegruppen. |
| Patientoplevet kvalitet - pilotprojekt | Der er igangsat et pilot-projekt vedr. patientoplevet kvalitet. Opgaven er udgået af Følgegruppens opgaveportefølje jf. beslutning på DAK på møde den 29. november 2016. Opgaven er flyttet til Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt. | | | | |

[1] Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

Grøn = indsatsen forløber planmæssigt
Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i Følgegruppen/afventer
Rød = indsatsen kræver handling i Følgegruppen – evt. også i DAK
Grå = indsatsen er afsluttet i Følgegruppen
Blå = Afventer igangsættelse

Indsatser, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på