



Sundhedsaftalen 2015-2018

Porteføljestyrværktøj

Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Følgegruppen for opgaveoverdragelse					
Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere	DAK har besluttet, at følgegruppen kan igangsætte et pilotprojekt med 2-3 kommuner, hvor potentialet i et ændret samarbejde kan undersøges. Den 27. september 2018 har DAK besluttet, at Følgegruppen kan afvente Sundhedsaftalen 2019-2023 inden projektet sættes i gang.		Afventer Sundhedsaftalen 2019-2023		
Indsatser i de kommunale akutfunktioner (Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesyge-	- Intravenøs behandling med væske - Intravenøs behandling med antibiotika	M1: Anden monitorering af samarbejdsaftalernes anvendelse, DAK møde d. september 2019	Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017	Samarbejdsaftalerne er primo november 2017 sendt til implementering via de lokale samordningsfora.	Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, næste gang op til mødet i DAK d. 19/9 2019.

¹ Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
plejen – krav og anbefalinger)	- Intravenøs og subcutan medicinadministration	M1: Rundspørge blandt sygehuse, kommuner og almen praksis, august 2018 M2: Arbejdsgruppe mødes og kvalificere de indkomne forslag, januar 2019 M3: DAK-formandskabet præsenteres for et beslutningsoplæg ift. hvilke præparater følgegruppen skal undersøge, marts 2019 M4: Udarbejdelse af beslutningsoplæg, efteråret 2019	DAK præsenteres i løbet af efteråret løbende for beslutningsoplæg udarbejdet med udgangspunkt i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse	Medio - ultimo 2019	
	- Sondeernæring - Parenteral ernæring	M1: Anden monitorering af samarbejdsaftalens anvendelse, DAK møde d. 19/9 2019	Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017	Samarbejdsaftalerne er primo 2018 sendt til implementering via de lokale samordningsfora.	Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, næste gang op til mødet i DAK d. 19/9 2019.
	- Akutte bed-side blodprøver - Prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser	M1: Samarbejdsaftalen evalueres i november 2019.	Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK d. 25/1 2018 og igen i tilrettet form den 19. november 2019.	Samarbejdsaftalen er primo 2018 sendt til implementering i de lokale samordningsfora samt kommunal lægelige udvalg med effekt fra 1/5 2018.	Samarbejdsaftalen evalueres i november 2019.
	- Pasning af dræn - Kateteranlæggelse og pleje	M1: Modellens Trin 1 og 2 behandles i den 21/3 2018 M2: Modellens Trin 3 (samarbejdsaftale)	Samarbejdsaftalerne behandles på mødet i DAK d. 14/5 2018	Samarbejdsaftalerne forventes godkendt på mødet i DAK den 14. maj 2018 og sendes efterfølgende til	Samarbejdsaftalerne evalueres to år efter implementering.



Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
		behandles i DAK 14/5 2018		implementering i SOF'erne med effekt fra d. 1/6 2018.	
	Kommunikation til læger på sygehuse og i almen praksis (inkl. vagtlæger) om kommunale akutfunktioner	M1: Indhentning af oplysninger fra de 22 Syddanske kommuner (medio marts) M2: Informationsmaterialet præsenteres for DAK	Informationsmaterialet præsenteres for DAK på mødet d. 7 juni 2019	Informationsmaterialet ventes til klar viderekommunikation blandt andet igennem SOF efter juni-mødet i DAK	
Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem	Samarbejdsaftalen er godkendt af SKU d. 21/6 2016, Sundhedssamordningsudvalget d. 13/9 2016, Forretningsudvalget d. 14/9 2016 og Regionsrådet d. 23/9 2016.			Region Syddanmarks sygehus og de 22 syddanske kommuner er orienteret om samarbejdsaftalens ikrafttræden d. 1/1 2017 og mulighed for at indgå den nye aftale om blodprøvetagning i eget hjem.	Samarbejdsaftalen evalueres i foråret 2019 – to år efter aftalens godkendelse. På dagens møde præsenteres DAK for et overblik over hvor mange kommuner, som har indgået samarbejdsaftalen
Modellen for planlagt og aftalt overdragelse	Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse blev godkendt på DAK mødet d. 23/11 2016. Modellens anvendelse blev aftalt på baggrund af en temadrøftelse på DAK's møde d. 27/1 2017.		DAK godkendte på deres møde d. 27/1 2017 modellens anvendelse. SKU godkendte på deres møde d. 28/2 2017 modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.		



Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Samarbejdsaftale for patienter i behandling med lavpotent kemo-terapi i eget hjem	Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK den 22. juni 2017.			Samarbejdsaftalen blev optil DAK's møde den 22. juni 2017 revideret og inkludere nu både Cytosar og Vidaza. Denne information er kommunikeret til de syddanske kommuner og Hæmatologisk afdeling X på OUH	Anvendelsen af samarbejds-aftalen monitoreres. I perioden d. 1/1– 31/12 2018 har 17 patienter modtaget behandling med cytosar og 19 patienter modtaget behandling med vidaza i eget hjem. Antallet er fortsat lavere end forventet. I hele 2017 modtog 11 patienter behandling med lavdosis cytosar i eget hjem.