

Område: Sundhedsområdet                      Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen  
Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde                      E-mail: Alice.Skaarup.Jepsen@regionsyddanmark.dk  
Journal nr.: 0816606                      Telefon: 76631443  
Dato: 28. maj 2009

## Notat

# Implementering af den regionale samarbejdsaftale SAMBO

## Status af maj 2009

Nærværende notat er en opfølgning på Status af den 23. januar 2009, hvori der gives en status for implementeringen af SAMBO i regionen. Statusbeskrivelsen blev forelagt Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommunerne den 5. februar 2009.

De lokale samordningsfora forestår implementeringen af SAMBO, hvorfor status for implementeringen gives for de respektive områder.

### **Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder Kommuner.**

Samordningsforum for Sygehus Sønderjylland afsluttede den fælles tværsektorielle undervisning fredag den 7. maj 2009.

Det betyder at:

- Alle nøglepersoner uddannet

Der blev skabt en god dialog på tværs af sektorerne og alle er begejstret for den nye aftale.

- Øverste ledelser er orienteret tværsektorielt
- Mellemledere, (afdelingssygeplejersker, daglige ledere i kommunerne, kliniske funktionsledere) er undervist i SAM:BO:

Der er lavet en god aftale for kommunikationen til og fra skadestuen.

Forventer at få lavet en aftale med apotekerne. Der er planlagt et møde med apotekerne i juni måned og for der efter at lave en fælles aftale gældende for de 4 kommuner, de praktiserende læger og Sygehus Sønderjylland.

Der er etableret en håndtering af konkrete utilsigtede samarbejdssituationer og er ved at revidere denne. I forbindelse med implementeringen, har der været et team, en fra hver kommune og en fra SHS. Der er blevet vendt mange udfordringer undervejs – og dermed opnået en stor fælles forståelse. Det har virket rigtig godt, at teamet har stået skulder ved skulder og nøglepersonerne har oplevet det meget positivt at modtage undervisningen tværsektorielt.

### Enkelte kommuner/afdelinger

Der arbejdes på højtryk ude i kommunerne for at komme på plads til 1. juni. De arbejder med arbejdsgangene specielt i visitationsafdelingerne og procedurer for håndteringen af forløbsplaner, kvitteringer herfor og læsning og opfølgning på andre korrespondancemeddelelser.

#### It-teknisk:

Den it mæssige del har og er nok været den største udfordring i forbindelse med implementeringen. Systemerne virker teknisk. De midlertidige skabeloner er der mangler i, hvilket der tages hånd om. Der er lokalt udarbejdet nødprocedure ved nedbrud.

Der er et undervisningsmiljø tilgængeligt og afdelingerne oplærer enten ved sidemandsoplæring eller på hold i EDB lokalerne.

#### Status for tidsplan for implementeringen.

Tidsplanen holder – for optageområdet i Sygehus Sønderjylland starter man op 1. juni 2009, som efter planen.

#### **Sydvestjysk Sygehus, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.**

Samordningsforum for Sydvestjysk Sygehus afslutter den fælles tværsektorielle undervisning den 25. maj 2009.

Det betyder at:

- Alle nøglepersoner er uddannet
- Basispersonalet er delvist blevet undervist – sidst undervisning er 12. juni 2009.

Undervisningen er en succes. Der blev skabt en god dialog på tværs af sektorerne og alle er begejstret for den nye aftale.

#### Enkelte kommuner/afdelinger

Der arbejdes på højtryk ude i kommunerne for at komme på plads til 1. juni. De arbejder med arbejdsgangene specielt i visitationsafdelingerne og procedurer for håndteringen af forløbsplaner, kvitteringer herfor og læsning samt opfølgning på andre korrespondancemeddelelser.

#### It-teknisk:

Den it mæssige del har og er nok været den største udfordring i forbindelse med implementeringen. Systemerne virker teknisk. De midlertidige skabeloner er der mangler i, hvilket der tages hånd om. Der er lokalt udarbejdet nødprocedure ved nedbrud.

#### Status for tidsplan for implementeringen.

Tidsplanen holder – for optageområdet i Sydvestjysk Sygehus starter man op 1. juni 2009.

#### **Sygehus Lillebælt, Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart Kommuner.**

Den regionale implementeringsplan er stort set fulgt og lokalt udmøntet.

Organisatorisk undervises der fortsat i afdelingerne. Nøglepersoner på SLB er primært sygeplejersker og lægesiden er repræsenteret ved 2 nøglepersoner, hvorfor der må forventes en opsamling på lægesiden.

Medmindre der opstår IT problemer, vil sundhedsaftalen, SAM-BO være fungerende fra d. 2/6-09. Det er dog forventningen, at der går et stykke tid før alle er fortrolige med nye aftale herunder den IT baserede kommunikation.

#### It-teknisk:

Den it mæssige del har og er nok været den største udfordring i forbindelse med implementeringen. Systemerne virker teknisk. De midlertidige skabeloner er der mangler i, hvilket der tages hånd om.

#### Status for implementeringen

Der afholdes opsamlingsmøder med nøglepersoner i SLB regi.

Tovholdere og undervisere mødes medio juni, for at følge op.

Underudvalg for indlæggelse og udskrivelse i regi af det lokalesamordningsforum møde medio juni. Det lokalesamordningsforum afholder møde d. 19/6, hvor også opfølgning på SAMBO vil være på dagsorden.

**Odense Universitetshospital og Odense, Nyborg, Svendborg, Kerteminde, Assens, Fåborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner.**

Tilbagemeldingen er fra de to samordningsforum for OUH Odense og OUH Fyn. Den fælles tværsektorielle undervisning er startet maj 2009.

Det betyder at:

- Alle nøglepersoner er uddannet
- Basispersonalet er delvist blevet undervist – undervisningen pågår i øjeblikket i kommunerne

Undervisningen er indtil nu en succes. Der blev skabt en god dialog på tværs af sektorerne og alle er begejstret for den nye aftale.

Den fortsatte kontakt omkring SamBo er forankret i et underudvalg for udskrivelse og indlæggelser. Det forventes besluttet i lokal samordningsforum for Odense, at der kan modtages og kvitteres for forløbsplaner i Odense kommune også weekends og helligedage i tiden 8 - 15.30. Det er endnu ikke afklaret, hvordan alle de øvrige fynske kommuner stiller sig til dette.

It-teknisk:

Den it mæssige del har og er nok været den største udfordring i forbindelse med implementeringen. Systemerne virker teknisk. De midlertidige skabeloner er der mangler i, hvilket der tages hånd om.

Status for tidsplan for implementeringen.

På Fyn er der nedsat en koordinerende implementeringsgruppe med repræsentanter fra både LSF - Odense og LSF Fyn, den er nu opløst og implementeringsopgaven er lagt i de 2 LSF's underudvalg vedrørende udskrivelse og indlæggelse.

Der samler op på erfaringer fra den første periode efter sommerferien i underudvalgene.