

Besparelser

I forbindelse med at bringe balance mellem den styrende anlægsramme og bygningsdelskalkulationen for Nyt OUH, er der opstillet en række forslag til nødvendige besparelser i projektet. De oplyste besparelser er kategoriseret i henholdsvis funktioner som udgår, mikrobetalelser og makro besparelser.

Der henvises til nedenstående skema.

Nyt OUH

OPGØRELSE - SAMLEDE BESPARELSER

Håndværkerudgifter ekskl. byggeplads og reserver, excl. moms
Index 120,5

TEMA	EMNE	KAPITALISERING		
		Interval min.		Interval max.
FUNKTIONER DER UDGÅR				
Stråleterapi (545)	Udgår af projekt. Forudsættes at eksisterende anvendes fremadrettet.	Beregnet	312.000.000	Beregnet
Nuklear (642)	Udgår af projekt. Forudsættes at eksisterende anvendes fremadrettet.	Beregnet	173.000.000	Beregnet
Apotek i serviceby (621)	Udgår af projekt. Forudsættes at eksisterende anvendes fremadrettet.	Beregnet	58.000.000	Beregnet
Kapel (456)	Udgår af projekt. Forudsættes at eksisterende anvendes fremadrettet.	Beregnet	13.400.000	Beregnet
Bygherreønsker	Notat dateret 31. marts 2014 Direktions strategiske overvejelser vedr. kapacitet af Nyt OUH	50.000.000	60.000.000	70.000.000
		606.400.000	616.400.000	626.400.000
MAKRO BESPARELSER				
Forsyninger	Reduceret udvidelsesforberedelse af forsyninger (uden for bygn.)	2.500.000	5.000.000	7.500.000
Bygningsstruktur	Lodrette gavle. Ens etage-fodafttryk.	10.000.000	20.000.000	30.000.000
En-sengs til 2-sengsstuer	Ændre fra 1 sengsstue til 2 sengsstuer (3 stk. 1-sengsstuer ændres til 2 stk. 2-sengsstuer)	30.000.000	40.000.000	50.000.000
Stable bygninger	Øge bygn.højde. Udelade klyngeben. (PF Rev.)	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Udelade huse omkring teknik på tag	Teknikhuse ændres til afskærmninger	40.000.000	50.000.000	60.000.000
Nedjustere indeklimakvalitet	Undersøges nærmere	15.000.000	20.000.000	25.000.000
Driftsfinansiere spildevandsrensning	Undersøges nærmere	15.000.000	20.000.000	25.000.000
Kapacitetsberegning	Undersøges nærmere. Mulighed for udvidet kapacitet	5.000.000	10.000.000	15.000.000
Landskab	Reduktion af landskabsprojekt	40.000.000	50.000.000	60.000.000
Kælder	Kælderudlæg reduceres med baggrund i reduceret logistikprojekt	40.000.000	45.000.000	50.000.000
Logistik	Logistiksystem reduceres i omfang af miniload med xx stk.	40.000.000	50.000.000	60.000.000
Areal	Arealreduktion kliniske områder	20.000.000	25.000.000	30.000.000
Skywalk	Gangforbindelse fra heliport til FAM udelades	2.500.000	5.000.000	7.500.000
Helikopterlandingsplads	Flyttes til placering på terræn	20.000.000	25.000.000	30.000.000
		290.000.000	385.000.000	480.000.000
MIKRO BESPARELSER				
Besparelseskatalog opdateret 21-06-2016		155.000.000	207.000.000	259.000.000
		155.000.000	207.000.000	259.000.000
SUM BESPARELSER				
		1.051.400.000	1.208.400.000	1.365.400.000

Deltagere i workshop: HJS, HPH, PKJ, BJE, SVB, SMT, MSD

MEDIC OUH | Englandsgade 25
DK - 5000 Odense C
Telefon: +45 702 702 07
Email: medic@medicouh.dk

Notat
Forfatter Malene Bladt Rasmussen
Dato
Side 1 / 1