

Aabenraa d. 04. november 2016

Projektafdelingens kommentarer til den uvildige risikovurdering for 3. kvartal 2016 for Sygehus Sønderjylland Aabenraa

I forbindelse med rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet skal der vedlægges en af projektet uvildig kvalificering af projektets risikovurdering. Den regionale projektorganisation for byggeri (POB) har i notat af 19. oktober 2016 foretaget en vurdering af projektets økonomi, tid og kvalitet sammenholdt med projektets risici.

Nedenfor følger projektafdelingens kommentarer til de anførte vurderinger og anbefalinger.

Risikostyring

Ingen bemærkninger vedr. vurdering. Anbefaling tages til efterretning.

.

Økonomi

En enkelt bemærkning til analyse/vurdering. Den anførte uoverensstemmelse mellem rapporttekst og beregningsbilag er blevet rettet, således teksten i bilaget nu svarer til rapporten. Det bemærkes for god ordens skyld, at den tekstmæssige uoverensstemmelse ikke har influeret på kvantificeringen af risici.

Anbefaling tages til efterretning.

Tid

Ingen bemærkninger.

Kvalitet

Ingen bemærkninger vedr. vurdering. Anbefaling tages til efterretning.

Samlet vurdering

Ingen bemærkninger vedr. vurdering. Anbefaling tages til efterretning.

Venlig hilsen

Projektafdelingen for sygehusbyggeri



Martin Djørup
Projektchef