



**Tids- og procesplan for  
sundhedsaftalen 2019-2022 i Syddanmark  
- med indsendelse til Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019**

Nedenstående skema viser processen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2019-2022, som det tidligere Sundhedskordinationsudvalg godkendte i efteråret 2017. Den færdige sundhedsaftale skal indsendes til Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, således at den nye sundhedsaftale er gældende fra 1. september 2019.

Periode	Aktivitet		Leverance
	Politisk spor	Administrativt spor	
<b>2017</b>			
22. september		DAK: Godkendelse af udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-22	Udkast til tids- og procesplan
31. oktober	SKU: Godkendelse af udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-22 Drøftelse af første udkast til overleveringspapir til det nye SKU		Godkendt tids- og procesplan  Input til første udkast af overleveringspapir
23. november		DAK (temamøde): Drøftelse af andet udkast til overleveringspapir til det nye SKU Drøftelse af hvordan overleveringspapiret indarbejdes i kommende sundhedsaftale	Input til andet udkast til overleveringspapir
19. december	SKU: Færdiggørelse af overleveringspapir til det nye SKU		Overleveringspapir til det nye SKU
<b>2018</b>			
Januar	Regionsråd og KKR Syddanmark udpeger medlemmer til SKU		
25. januar		DAK: Godkende udkast til program for politisk opstartsmøde  Beslutning om rammeprogram for DAKs halvdags temadag i april	Udkast til program for det politiske opstartsmøde



28. februar	<p>SKU: Godkendelse af udkast til rammepapir, inkl. tids- og procesplan for ny sundhedsaftale</p> <p>Godkendelse af rammeprogram for politisk opstartsmøde, inkl. forslag til deltagerkreds m.v.</p>		<p>Færdigt rammepapir med tids- og procesplan</p> <p>Færdigt rammeprogram for politisk opstartsmøde</p>
21. marts		<p>DAK (temamøde): Drøftelse af indhold, struktur og proces for den administrative del af sundhedsaftalen</p> <p>Drøfte høringsversion af bekendtgørelse vedr. Sundhedsaftaler, som forventes offentliggjort i marts</p>	<p>Input til udvidet disposition og procesplan for den administrative del af sundhedsaftalen</p>
11. april	<p>SKU: Ordinært møde.</p> <p>Forberedelse af politisk opstartsmøde</p> <p>Fællesmøde Patientinddragelsesudvalget om den kommende sundhedsaftale</p>		
Ultimo marts – ultimo april	<p>Lokalt: Forberedelse af kommunale og regionale politikere til det politiske opstartsmøde</p>		
24. april	<p>Politisk opstartsmøde: 1/2 dags konference, hvor politiske visioner og målgrupper/temaer for sundhedsaftalen drøftes</p>		<p>Input til visioner og målgrupper/temaer</p>
14. maj		<p>DAK: Opsamling på politisk opstartsmøde</p>	<p>Input til opsamling på politisk konference, inklusiv input til visioner og målgrupper/temaer Udvidet disposition og procesplan</p>
27. juni	<p>SKU: Opfølgning på politisk konference og godkendelse af politiske visioner for sundhedsaftalen</p>		<p>Godkendt opsamling på politisk konference</p> <p>Godkendt politisk vision</p>



Primo august – ultimo sept.	Mulighed for politiske møder mellem formandskabet for Sundhedskordinationsudvalget og de 22 syddanske kommuner samt PLO-K		
Primo august – medio sept.		Skriveproces – inkl. redaktionsgruppemøde	Første udkast til Sundhedsaftalen 2019-22
27. september		DAK: Halvdags temamøde med drøftelse af første udkast til sundhedsaftale	Input til andet udkast til sundhedsaftale
25. oktober	SKU: Status for arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-22  Fællesmøde Patientinddragelsesudvalget om første udkast til Sundhedsaftalen 2019-2022		
Primo oktober- primo nov.		Skriveproces inkl. redaktionsgruppemøde	Andet udkast
19. november		DAK: Drøfte andet udkast til Sundhedsaftalen 2019-22 (fremsendes én uge inden mødet)	Høringsversion
6. december	SKU: Færdiggørelse af høringsversion  Fællesmøde med Praksisplanudvalget		Høringsversion
11. december	Politisk møde mellem SKU og kommunale udvalgsformænd:  Præsentation af høringsudkastet til den nye sundhedsaftale 2019-22		
Medio december 2018- januar 2019	Kommuner, region m.fl.: Høring af udkast til sundhedsaftale		Hørings svar
<b>2019</b>			
Primo februar- medio marts		Skriveproces – inkl. redaktionsgruppemøder	
Primo april		DAK: Drøftelse af udkast til færdig sundhedsaftale	Udkast til færdig sundhedsaftale
Medio april		Evt. skriveproces inkl. redaktionsgruppemøde	



Ultimo april (møde uge 18)	SKU: Godkendelse af færdig sundhedsaftale		Godkendt sundhedsaftale til politisk behandling i Kommunalbestyrelser og Regionsråd
Maj-juni (uge 19-26)	Kommunalbestyrelser og Regionsråd: Politisk godkendelse af sundhedsaftale		Godkendt sundhedsaftale
1. juli 2019		Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse	
August		Sundhedsstyrelsen godkender sundhedsaftalen	
1. september 2019	Sundhedsaftalen træder i kraft		