



Sundhedsaftalen 2015-2018

Porteføljestyringsværktøj

Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin					
Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde	Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret et behov for it-understøttelse.	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper
Tværasektoriel anvendelse af video Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet 14. maj 2018 handleplanen for tværasektoriel anvendelse af videokommunikation med det forbehold, at der kun nedsættes én	Der er udpeget medlemmer til en arbejdsgruppe, som arbejder videre med at konkretisere de 4 spor i handleplanen. Første møde i arbejdsgruppen er afholdt 30. august 2018		24. januar 2019		

¹ Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
arbejdsgruppe, som tager sig af de fire spor.					
Videndeling Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for organisatorisk implementering af videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin. Herunder, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin kan arrangere en temadag med fokus på videndeling.	Plan for afholdelse af temadag er i proces.		24. januar 2019		
Telemedicinsk sår vurdering. Beslutningsoplæg om fælles forvaltning med virkning fra 2019	Forslag til fælles forvaltning fra 1. januar 2019 forelægges under selvstændigt punkt.		27. September 2018		



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
udarbejdes.					
<p>Udarbejdelse af samarbejdsaftale for Telemedicinsk Sårvurdering.</p> <p>Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet 14. maj, at der udarbejdes en samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering. Samarbejdsaftalen udarbejdes af Følgegruppen for telemedicin og velfærdsteknologi med involvering af Følgegruppen for behandling og pleje.</p>	<p>Der er nedsat en arbejdsgruppe som har til opgave at udarbejde forslag til samarbejdsaftale for Telemedicinsk Sårvurdering.</p> <p>Arbejdsgruppen holdt sit første møde 21. august 2018.</p>		Mandag den 19. november 2018		