



Sundhedsaftalen 2015-2018

Porteføljestyringsværktøj

Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin					
Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde	Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret et behov for it-understøttelse.	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper
Tværasektoriel anvendelse af video Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet 14. maj 2018 handleplanen for tværasektoriel anvendelse af videokommunikation med det forbehold, at der kun nedsættes én	Der er udpeget medlemmer til en arbejdsgruppe, som arbejder videre med at konkretisere de 4 spor i handleplanen. Afsluttende møde i arbejdsgruppen 21/11, hvor alt fremstillet materiale præsenteres for gruppen.		24. januar 2019		

¹ Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
arbejdsgruppe, som tager sig af de fire spor.					
Videndeling Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for organisatorisk implementering af videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin. Herunder, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin kan arrangere en temadag med fokus på videndeling.	Plan for afholdelse af temadag er i proces.		24. januar 2019		
Organisering af telemedicinsk sår vurdering Der var ikke enighed om den fremtidige forvaltningsopgave og	Nyt forslag til fælles forvaltning fra 1. januar 2019.		19. november 2018		



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
det blev besluttet på mødet 24. september, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin udarbejder et nyt beslutningsoplæg til Det Administrative Kontaktforum med udgangspunkt i det præsenterede organisationsdiagram.					
Udarbejdelse af samarbejdsaftale for Telemedicinsk Sårvurdering Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet 14. maj, at der udarbejdes en samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering. Samarbejdsaftalen udarbejdes af Følgegruppen for telemedicin og	Færdigt udkast af aftalen er klar.		19. november 2018		



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
velfærdsteknologi med involvering af Følgegruppen for be- handling og pleje.					
Organisering af KOL Landsdelsprogrammet Det Administrative Kon- taktforum besluttede på mødet 24. septem- ber, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skal udarbejde et forslag til en ny organisering for KOL-programmet. Dette for særligt at sikre, at Det Administrative Kon- taktforum kan være tættere på udvikling i projektet, herunder de forskellige parters valg af løsninger og de mu- ligheder, der kan være i valg af fælles løsninger.	Følgegruppen har 2 planlagte arbejds møder i november og december.		24. januar 2019		