



Sundhedsaftalen 2015-2018

Porteføljestyringsværktøj

Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin					
Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde	Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret et behov for it-understøttelse.	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper
Tværasektoriel anvendelse af video Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet 14. maj 2018 handleplanen for tværasektoriel anvendelse af videokommunikation med det forbehold, at der kun nedsættes én	Der er udarbejdet en vejledning og anbefaling som præsenteres til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum.		24. januar 2019	Igangsættes i forbindelse med temadag i foråret 2019	

¹ Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
arbejdsgruppe, som tager sig af de fire spor.					
Videndeling Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for organisatorisk implementering af videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin. Herunder, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin kan arrangere en temadag med fokus på videndeling.	Plan for afholdelse af temadag til foråret i forbindelse med præsentation af arbejdet omkring tværsektoriel anvendelse af video. Der lægges op til en årlig temadag (hvis der er behov) i forbindelse med implementering af følgegruppens opgaver på tværs af SOF.		24. januar 2019	Temadag afholdes foråret 2019	
Organisering af telemedicinsk sår vurdering Ny organisering blev godkendt på møde i Det Administrative	Kommissorium for den lokale forvaltning formandskabsgodkendes.			1. januar 2019	



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Kontaktforum d. 19. november 2018, hvor det blev besluttet, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin udarbejder et Kommissorium for den nye lokale forvaltning.					
Udarbejdelse af sam- arbejdsaftale for Te- lemedicinsk Sårvurde- ring Det Administrative Kontaktforum beslut- tede på mødet 14. maj, at der udarbejdes en samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering. Samar- bejdsaftalen udarbej- des af Følgegruppen for telemedicin og velfærdsteknologi med involvering af Følgegruppen for be-	Færdigt udkast af aftalen er klar.			1.januar 2019	



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle ¹	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
handling og pleje.					
Organisering af KOL Landsdelsprogrammet Det Administrative Kon- taktforum besluttede på mødet 24. septem- ber, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skal udarbejde et forslag til en ny organisering for KOL-programmet. Dette for særligt at sikre, at Det Administrative Kon- taktforum kan være tættere på udvikling i projektet, herunder de forskellige parter valg af løsninger og de mu- ligheder, der kan være i valg af fælles løsninger.	Følgegruppen har 2 planlagte arbejds møder i november og december.		24. januar 2019		