



## Sundhedsaftalen 2015-2018

### Porteføljestyringsværktøj

Indsats/opgave/projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
<b>Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin</b>					
<b>Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde</b>	Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret et behov for it-understøttelse.	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper	Afventer de øvrige følgegrupper
<b>Videndeling</b>  Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for organisatorisk implementering af videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin. Herunder, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og	Plan for afholdelse af temadag til foråret i forbindelse med præsentation af arbejdet omkring tværsektoriel anvendelse af video. Der lægges op til en årlig temadag (hvis der er behov) i forbindelse med implementering af følgegruppens opgaver på tværs af SOF.			Temadag afholdes den 8. maj 2019	

<sup>1</sup> Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
telemedicin kan arrangere en årlig temadag med fokus på videndeling.					
<b>Tværasektoriel anvendelse af video</b>  Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet 19. januar 2019 vejledning og anbefaling for tværasektoriel anvendelse af videokommunikation med undtagelse af indstillingerne vedr. support.				Temadag afholdes 8. maj 2019	
<b>Organisering af telemedicinsk sår vurdering</b>  Ny organisering blev godkendt på møde i Det Administrative	Kommissorium for den lokale forvaltning formandskabsgodkendes.			1.januar 2019	



Indsats/opgave/ projekt	Status på indsatsen	Milepæle <sup>1</sup>	Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK	Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne	Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses
Kontaktforum d. 19. november 2018, hvor det blev besluttet, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin udarbejder et Kommissorium for den nye lokale forvaltning.					
<b>Udarbejdelse af samarbejdsaftale for Telemedicinsk Sårvurdering</b>  Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet 14. maj, at der udarbejdes en samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering. Samarbejdsaftalen udarbejdes af Følgegruppen for telemedicin og velfærdsteknologi med involvering af Følgegruppen for be-	Aftalen er godkendt på møde i DAK i november 2019.			1.januar 2019	



<b>Indsats/opgave/ projekt</b>	<b>Status på indsatsen</b>	<b>Milepæle<sup>1</sup></b>	<b>Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK</b>	<b>Forventes at være klar til implementering i (P)SOF'erne</b>	<b>Øvrige bemærkninger/ Evt. hvornår de første resultater af indsatsen kan ses</b>
handling og pleje.					
<b>Organisering af KOL Landsdelsprogrammet</b>  Det blev besluttet på møde i Det Administra- tive Kontaktforum at beholde den nuværen- de organisering. Kom- munerne organiserer sig fremadrettet med en arbejdsgruppe i ste- det for én programle- der.					