

Forslag til beslutnings – og høringsproces for FAM.

- 13.01.2009 Deadline for dagsordenspunkt til sygehusledelsesmøde
- 27.01.2009 Sygehusledelsesmøde
- 20.01.2009 Deadline for dagsordenspunkt til Udvalg vedr. Fælles akutmodtagelse
- 03.02.2009 Møde i udvalg vedr. Fælles akutmodtagelse (Overordnet præsentation af FAM)
- 16.02.2009 Deadline for dagsordenspunkt til Udvalg vedr. Fælles akutmodtagelse
- 27.02.2009 Møde i udvalg vedr. Fælles akutmodtagelse
- 11.03.2009 Behandling i Forretningsudvalget
- 23.03.2009 Behandling i Regionsrådet
- 30.03- 01.05.09 Høringsrunde (5 uger)¹
- 13.05.2009 Deadline for dagsordenspunkt til SYL-mødet
- 18.05.2009 Deadline for dagsordenspunkt til udvalg for Fælles akutmodtagelse
- 26.05.2009 Sygehusledelsesmøde (orienteringspunkt)
- 03.06.2009 Møde i udvalg vedr. Fælles akutmodtagelse.
- 10.06.2009 Behandling i forretningsudvalget
- 22.06.2009 Beslutning i Regionsrådet.

¹ Gennemførelsesplanen havde en høringsrunde på 9 uger (25.06-3.09 -2008)