



Region Syddanmark

idéoplæg

Psykiatrien i Region Syddanmark
Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Brørup

Maj 2009

IDÉOPLÆG


Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Brørup

1. STAMOPLYSNINGER

Sydvestjysk Sygehus, Brørup
Fredensvej 3A
6650 Brørup

Matrikel 17f, Eskelund By Brørup

Det nuværende Distriktpsikiatrisk Center har til huse i Skolegade 12. Bygningen er en tidligere funktionærbolig.
DPC råder over hele bygningen.



Situationsplan, Brørup Sygehus

2. GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE

Psykiatriplanen for Region Syddanmark har den ambulante psykiatri som omdrejningspunkt og indgangsport til regionens behandlingspsykiatri. Det betyder, at de nuværende distriktpsychiatriske centre skal udbygges med flere funktioner, så alt ambulante behandling i fremtiden kan varetages tæt på borgeren. Fremover benævnes dette, Lokalpsykiatri.

De lokalpsykiatriske Centre skal udover at rumme distriktpsychiatri også rumme andre ambulante funktioner herunder udgående teams.

Lokalpsykiatrien vil have den primære kontakt til borgerne og den stationære funktion er bagland for lokalpsykiatrien og yder således døgnbehandling, hvor de lokalpsykiatriske tilbud ikke rækker, eller hvor en indlæggelse kan skabe den ro om patienten, der er nødvendig for det videre behandlingsforløb.

Implementeringen af psykiatriplanen medfører generelt en udvidelse og ændring af de funktioner, der hidtil har været indeholdt i distriktpsychiatrien.

For således at kunne opfylde såvel Psykiatriplanen som Generalplanens ønsker og krav til den fremtidige lokalpsykiatri, kræver etablering af Lokalpsykiatrisk Center på Brørup Sygehus således en række indvendige bygningsfysiske ændringer. Herefter forventes bygningen at kunne varetage de funktioner, der vil være indeholdt i lokalpsykiatrien.

Implicit i nærværende projekt er et ønske om, at samle de distriktpsychiatriske funktioner ét sted. De to lokationer, der samles i Brørup er Distriktpsychiatrisk Center, Grindsted og Distriktpsychiatrisk Center, Brørup.

Udearealerne bearbejdes i forhold til at kunne opnå en naturlig, logisk, åben og imødekommende adgang til bygningen.

Der sættes fokus på følgende indsatsområder

- Energimæssige tiltag, med udgangspunkt i såvel nationale- som EU standarder
- Tilgængelighed. Som minimum efterleves kravene i DS 3028, "Tilgængelighed for alle"
- Patientvenlig åbenhed i bygningens indretning
- Indretning med angstdæmpende miljøer som målsætning
- Attraktiv indretning, bla i relation til rekrutteringsmuligheder for fremtidigt personale

3. FUNKTIONSBESKRIVELSE

Den ændrede funktion fra Distriktpsychiatrisk Center til Lokalpsykiatrisk Center giver følgende funktioner i huset:

I henhold til Psykiatriplanen ændres bygningen således til, at kunne indeholde:

- Distriktpsychiatri
- Opsøgende psykoseteam
- Akut/mobil team
- Gruppe behandling
- Dagambulatorium
- Oligofreniteam
- Ude ambulatorier fra børne- og ungdomspsykiatri, gerontopsykiatri, retspsykiatri, tidlig interventionsteam. Ude ambulatorier etableres i de tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt for patienterne.


4. **LOKALISERING**

Projektet gennemføres inden for de fysiske rammer af Brørup Sygehus.

Det nye Lokopsykiatriske Center etableres i eksisterende bygninger på Brørup Sygehus. De nødvendige ombygninger foretages således indenfor de eksisterende fysiske rammer.

Skolegade 12, Brørup, og Solvej 9, Grindsted, der hidtil har huset Distriktspsykiatrien, frigøres således fra sine nuværende funktioner.

Projektet kan endvidere gennemføres indenfor gældende planlov.



Hele blok B allokeres til Lokopsykiatrisk Center

5. **TIDSPERSPEKTIV**

Fasebeskrivelse	Start	Slut
Idéoplæg	27.04.2009	22.06.2009
Programoplæg	24.06.2009	06.07.2009
Byggeprogram og anlægsbevilling	07.07.2009	24.09.2009
Rådgivervalg og rådgivningskontrakt	25.09.2009	10.10.2009
Dispositions- og projektforslag	10.10.2009	29.11.2009
Projektering og udbud	01.12.2009	03.02.2010
Licitation og godkendelse	04.02.2010	03.03.2010
Entreprisekontrakter	15.03.2010	21.03.2010
Byggeperiode	22.03.2010	01.11.2010
Ibrugtagning	02.11.2010	

Nærværende idéoplæg forudsættes behandlet i Forretningsudvalget d. 10. juni 2009 og efterfølgende i Regionsrådet d. 22. juni 2009.

6. INTERESSEENTER

Nedenstående er en foreløbig opstilling af projektets interessenter. Der foretages efterfølgende i programfasen en egentlig interessentanalyse.

Eksterne interessenter

- Vejen Kommune
- Byggesagsbehandlende myndighed
- Interesseorganisationer
- Pårørende

Interne interessenter

- Medarbejdere
- Øvrige fremtidige brugere
- Patienter
- Brørup Sygehus

7. RISIKO

Nedenstående er en foreløbig opstilling af projektets risici. Der foretages efterfølgende i programfasen en egentlig risikoanalyse.

Projektmæssige risici

- Ændrede forudsætninger i det givne kommissorium
- Ændrede lokalefordelinger, som følge af ændrede funktioner på Brørup Sygehus

Økonomiske risici

- Økonomiske fordelagtige tilbud på licitation
- Uforudsete arbejder

8. ØKONOMI

Den skitserede ombygning forventes, at kunne gennemføres indenfor en samlet anlægsramme på kr. 11.800.000.- i index 125,3.

9. KONKLUSION

På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles:

- at** Projektet godkendes som beskrevet
- at** Den i pkt. 8 skitserede anlægsøkonomi godkendes som beskrevet