

# Initiativ: Kobling af psykiatri-pakkeforløb og IPS-indsats i Vejle

---

## Baggrund

Der er sparsom viden om, hvad der virker for at få borgere med psykisk lidelse der står udenfor arbejdsmarkedet tilbage i job. En evidensbaseret metode, der sætter retning for, hvordan målgruppen hjælpes tilbage i job, er IPS-metoden, Individual Placement and Support. Den overordnede filosofi i IPS er, at personer med en psykiatrisk diagnose kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, hvis det rette job og de rette arbejdsomgivelser findes. Viden om medvirkende faktorer til at få udsatte ledige i job peger desuden på at man øger borgerens sandsynlighed for at få ordinært arbejde ved at give borgeren én samlet indsats fremfor at forsøge at løse et problem af gangen. Det er afgørende at få en beskæftigelsesindsats, men effekten kommer når den kobles med eksempelvis en helbredsindsats, en opkvalificeringsindsats eller social indsats. Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i Vejle Kommune vil derfor igangsætte en fokuseret indsats med udgangspunkt i IPS-metoden, med det formål at styrke samarbejdet på tværs af psykiatrien og jobcentret samt øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for 30-67 årige borgere med angst eller depression, der er tilknyttet pakkeforløb i psykiatrien og tilknyttet jobcentret på offentlig forsørgelse.

## Målgruppe

Samarbejdsinitiativet ønskes udviklet og afprøvet på 30-67 årige borgere fra Vejle Kommune der er tilknyttet jobcentret på offentlig forsørgelse og tilknyttet følgende pakkeforløb i Psykiatrisk Afdeling Vejle:

- Pakkeforløb for angst DF40 og DF41
- Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode DF32

Den 20. september 2018 har Psykiatrisk Afdeling Vejle følgende antal borgere fra Vejle Kommune i aktive pakkeforløb, fordelt på aldersgrupperne 20-29 og 30-67 år:

Antal borgere i aktive pakkeforløb:	20-29 år	30-67 år	I alt
Pakkeforløb for angst DF40 og DF41 (AGB01A)	10	14	24
Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode DF32 (AGB04A)	23	31	54

## Aktiviteter

Vejle Kommune arbejder ud fra at borgeren får en helhedsorienteret indsats på tværs af sundhed, arbejdsmarked og socialpsykiatrien, når borgeren har behov herfor. Med henblik på at skabe sammenhængende forløb og give borgeren de rette muligheder på rette tid og sted for at øge borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, vil Jobcentret i Vejle Kommune og Psykiatrisk Afdeling Vejle med udgangspunkt i psykiatriens pakkeforløb for angst og depression udarbejde et flow, hvor jobcentret kobles på psykiatrien og samarbejder struktureret med udgangspunkt i IPS-metoden, som en integreret del af

pakkeforløbene. I trin 1 udvikles og afprøves derfor et flow for det ideelle pakkeforløb for henholdsvis angst og depression, hvor en IPS-medarbejder i jobcentret kobles på, som en del heraf. Praksiskonsulent i Vejle Kommune inviteres med i udviklingsarbejdet. I udviklingsfasen indgår en borger, nøglemedarbejdere fra jobcentret og psykiatrien, og der ansættes en delt projektleder 15 timer/ugen i 1 år på tværs af jobcentret og psykiatrien til at drive projektet. Projektlederen tilknyttes jobcentret, men vil have skiftende arbejdsplads i Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcenter Vejle. I opstart af trin 1 afvikles fælles kompetenceudvikling på tværs af psykiatrien og jobcentret, for at opnå fælles viden om IPS-metoden, som grundlag for udvikling af indsatsen.

Hvert af de integrerede pakkeforløb mellem psykiatri og jobcentret afprøves på 10 testpersoner og justeres undervejs ved behov herfor. Pr. 1. juni 2019 starter løbende inklusion af testpersoner i afprøvningen. Efter afprøvningsperioden evalueres erfaringer herfra ved projektleder, med henblik på stillingtagen til endelig implementering af de to integrerede pakkeforløb for angst og depression.

Der eksisterer et godt samarbejde mellem psykiatrien og jobcentret på borgerniveau, men det kan være svært for jobcentret at skelne mellem, hvornår det er psykiatri og ikke psykiatri. I psykiatrien kan der være behov for at viden om lovgivningen, som jobcentret er underlagt og jobcentrets muligheder. For at opbygge viden om psykiatritænkning og psykopatologi i arbejdsmarkedsområdet og øge psykiatriens viden om arbejdsmarkedslovgivning og muligheder, er der behov for at styrke vidensdelingen på tværs for nøglemedarbejdere i psykiatrien og jobcentret i trin 2.

## Mål og effekt

Målet med initiativet er at styrke samarbejdet på tværs af Psykiatrisk Afdeling Vejle og jobcentret i Vejle Kommune. På borgerniveau er målet med initiativet at gøre borgerne i stand til at få eller bevare tilknytning til uddannelse/arbejdsmarkedet. Overordnet forventes 50 % af målgruppen at få eller bevare tilknytning til uddannelse/arbejdsmarkedet, herunder subsidieret beskæftigelse (virksomhedspraktik, revalidering mv.).

Der indhentes samtykke fra borgeren til at indhente oplysninger herom i jobcentret. Jobcentret opgør målet ved inklusion af borger i pakkeforløbet, efter ½ år, 1 år og 1½ år.

Borgerrettede procesmål udvikles, når indhold i de integrerede pakkeforløb er identificeret. Projektleder måler på procesmål i trin 1, og resultater heraf indgår sammen med foreløbigt resultat af overordnet mål i en evaluering, som skal ligge til grund for stillingtagen til implementering i drift.

## Tidsplan

Hvad:	Ansvarlig:	Hvornår:
Stillingsopslag på delt projektleder	Jobcenter Vejle	Marts 2019
Etablering af styregruppe og arbejdsgruppe for projekt	Afdelingsledelsen Psykiatrisk Afdeling Vejle og ledelsen af Jobcenter Vejle	April 2019
Ansættelse af delt projektleder i Jobcenter Vejle og Psykiatrisk Afdeling Vejle	Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcenter Vejle	Forventeligt maj 2019 eller snarest herefter.
Trin 1 - Udvikling og afprøvning af	Psykiatrisk Afdeling Vejle og	Maj 2019 – oktober 2019

integreerede pakkeforløb for angst og depression, kompetenceudvikling i IPS for nøglemedarbejdere	Jobcentret i Vejle	Fra 1. juni tages løbende 20 nye patienter og patienter, der allerede er i pakkeforløb (testpersoner) ind i projektet. Løbende måling af arbejdsmarkedstilknytning: - efter ½ år: fra 1. december 2019. - efter 1 år: fra 1. juni 2020 - efter 1½ år: fra 1. december 2020. Løbende måling af procesmål. Måling opdeles på om testpersoner er hhv. nye patienter eller patienter der allerede er i igangværende pakkeforløb.
Afvikling af trin 2 - vidensdeling på tværs af nøglemedarbejdere	Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i Vejle	Juni – september 2019
Evaluerings, med henblik på stillingtagen til implementering.	Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i Vejle	Marts 2020
Evt. implementering	Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i Vejle	Marts 2020 – april 2020
Status på fremdrift på bilateralt møde med sygehusledelsen	Psykiatrisk Afdeling Vejle	Forår 2019 og efterår 2019
Af rapportering af resultater af igangsat initiativ til sygehusledelsen	Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Vejle	Marts 2020

## Økonomi

	1. maj 2019 – 30. april 2020 (1 år)	
	2019	2020
Finansiering af delt projektleder 15 timer/ugen (Psykiatriens andel)	67.000	33.000 kr.
Fælles kompetenceudvikling og vidensdeling i trin 1 og 2	100.000 kr.	
I alt (Psykiatriens andel)	167.000 kr.	33.000 kr.